

Projekt : Úprava skládky CM Rosice včetně oplocení

			Dodatek č. 2		Dodatek č. 3			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady			Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		TDK		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis	VCP		MNP	VCP	MNP		
SO 101		10 478 801,31	2 766 696,21	-1 582 023,42	217 900,07	-114 412,50	11 663 474,10	
Stavba celkem - stavební náklady celkem		10 478 801,31	2 766 696,21	-1 582 023,42	217 900,07	-114 412,50	11 766 961,67	

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		TDK		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	
Ostatní a vedlejší náklady		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		TDK		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	10 828 801,31	2 766 696,21	-1 582 023,42	217 900,07	-114 412,50	12 116 961,67