

Potvrzení obsahu ústního Dodatku č. 2
ke
SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-001170

Číslo smlouvy Poskytovatele: 21044-01

ze dne 31.08.2021 (dále jen „Smlouva“)

ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

„I/27 Žatec, OK Husova – DÚR vč. IČ k ÚR, DSP vč. IČ ke SP, VD-ZDS, AD“

SMLUVNÍ STRANY:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted] pověřenou řízením Správy
Chomutov
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] pověřena řízením Správy
Chomutov
kontaktní osoby ve věcech technických:
e-mail, tel: [redacted]
[redacted] investiční referent
e-mail, tel: [redacted]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPN

zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, společností

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200
IČO: 063 27 354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. C, vl. 280328
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

a

AFRY CZ s.r.o., společníkem Společnosti

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073
zastoupen: [REDACTED] jednatel

a

SAGASTA s.r.o., společníkem Společnosti

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
zápis v obchodním rejstříku: OR u MS v Praze, vložka C250116
zastoupen: [REDACTED], jednatele

a

SATRA, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014
zastoupen: [REDACTED] jednatel

a

Pontex, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C2994
zastoupen: [REDACTED] jednatel nebo [REDACTED]
jednatel

3. (dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany potvrzují, že se dohodli na uzavření Potvrzení obsahu ústního Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 08PT-001170 ze dne 31. 08. 2021. Předmětem Potvrzení obsahu ústního Dodatku č. 2 je změna v **Článku III. Doba a místo plnění**.
2. Na základě uskutečněného jednání dne 4.11.2024 je předmětem Potvrzení obsahu Dodatku č. 2 změna termínu pro dokončení majetkoprávní přípravy. Ke změně termínu dochází zejména s ohledem na souslednost činností v majetkoprávní přípravě, kdy k jejímu zahájení může dojít až po schválení geometrických plánů příslušným Katastrálním úřadem, a možnost ovlivnění splnění dílčího termínu ze strany Poskytovatele.

II.

Původní znění dle Potvrzení obsahu ústního Dodatku č. 1:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DÚR vč. zajištění potřebných průzkumů	do 4 měsíců od výzvy Objednatele
Čistopis DÚR	do 1 měsíce od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DÚR
Aktualizace Čistopis DÚR	do 4 týdnů od podpisu Dodatku č.1
Koncept DSP	do 4 měsíců od výzvy Objednatele
IČ vč. podání žádostí o územní rozhodnutí	do 3 měsíců od předání čistopisu DÚR
Aktualizace IČ vč. podání žádostí o územní rozhodnutí	do 3 měsíců od projednání připomínek Objednatele k Aktualizaci čistopisu DÚR
Čistopis DSP	do 1 měsíce od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DSP
IČ vč. podání žádostí o stavební povolení	do 4 měsíců od předání čistopisu DSP
Předání vydaných povolení s nabytím PM	ihned po nabytí právní moci
Dokončení majetkoprávní přípravy	do 5 měsíců od předání čistopisu DSP
Koncept VD-ZDS	do 2 měsíců od nabytí právní moci vydaných povolení
Čistopis VD-ZDS	do 1 měsíce od projednání připomínek
Výkon AD	v průběhu realizace stavby dle aktuálních potřeb

Nové znění dle Potvrzení obsahu ústního Dodatku č. 2:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DÚR vč. zajištění potřebných průzkumů	do 4 měsíců od výzvy Objednatele
Čistopis DÚR	do 1 měsíce od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DÚR
Aktualizace Čistopis DÚR	do 4 týdnů od podpisu Dodatku č.1
Koncept DSP	do 4 měsíců od výzvy Objednatele
IČ vč. podání žádostí o územní rozhodnutí	do 3 měsíců od předání čistopisu DÚR

Aktualizace IČ vč. podání žádostí o územní rozhodnutí	do 3 měsíců od projednání připomínek Objednatele k Aktualizaci čístopisu DÚR
Čístopis DSP	do 1 měsíce od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DSP
IČ vč. podání žádostí o stavební povolení	do 4 měsíců od předání čístopisu DSP
Předání vydaných povolení s nabytím PM	ihned po nabytí právní moci
Odeslání návrhů smluv všem vlastníkům dle ZE	nejpozději do 30.6.2025
Koncept VD-ZDS	do 2 měsíců od nabytí právní moci vydaných povolení
Čístopis VD-ZDS	do 1 měsíce od projednání připomínek
Výkon AD	v průběhu realizace stavby dle aktuálních potřeb

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Potvrzení obsahu ústního Dodatku č. 2, včetně termínu plnění, řídily na základě vzájemné dohody, již před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá v souladu s tímto Potvrzením obsahu ústního Dodatku č. 2.
2. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Potvrzení obsahu ústního Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
3. Potvrzení obsahu ústního Dodatku č. 2 je vyhotoveno v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Potvrzení obsahu ústního Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
5. Toto Potvrzení obsahu ústního Dodatku č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Nedílnou součástí tohoto Potvrzení obsahu ústního Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Zápis z jednání ze dne 04.11.2024

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ


 Datum: 2024.11.29 10:57:59
+01'00'

Záznám jednání



Projekt	I/27 Žatec, OK Husova – DÚR vč. IČ k ÚR, DSP vč. IČ ke SP, VD-ZDS, AD,	Projekt číslo	21044
Předmět	Prodloužení termínu	Datum	04/11/2024
Místo konání	MS Teams		

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Zaznamenal:	Rozdělovník:
[REDACTED]	všem přítomným

Projektant akce „I/27 Žatec, OK Husova“ svolal jednání za účelem projednání změny smluvního termínu Dokončení majetkoprávní přípravy do 5 měsíců od předání čistopisu DSP (tj. do 10.11.2024)

Na jednání konstatováno následující:

- Majetkoprávní příprava může být z principu řádně zahájena až po schválení geometrických plánů příslušným Katastrálním úřadem
- Aktuálně jsou všechny GP vloženy do aplikace MPV
- Poslední GP byl katastrálním úřadem v Žatci schválen až 23. 10. 2024, až po tomto datu mohla začít řádná majetkoprávní příprava zejména zpracování znaleckých posudků a návrhů smluv kupních, nájemních, o zřízení věcného břemene atd. Zdržení vyhotovení GP proti předpokladu dle Smlouvy bylo způsobeno průtahy třetích stran a není způsobeno nečinností žádné ze smluvních stran.
- Znalecké posudky budou zhotovitelem akce vypracovány do konce roku 2024
- Z výše uvedených důvodů musí být termín odeslání návrhů smluv všem vlastníkům dle ZE posunut na 30.6.2025, což bude předmětem Dodatku ke smlouvě.
- S ohledem na harmonogram přípravy akcí ŘSD Správy Chomutov, kde je zahájení výstavby a [REDACTED] plánováno na rok 2027, nedojde tímto posunem dílčího termínu ke zdržení výstavby [REDACTED] akce a žádné ze smluvních stran nevznikne žádná finanční újma. [REDACTED]

Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud vůči němu do pěti pracovních dnů od jeho vydání nevznese žádná námitka na e-mail: [REDACTED] a na důkaz souhlasu s obsahem jej obě smluvní strany opatřují elektronickým podpisem.

Monik [REDACTED]
[REDACTED]
11:25:54 +01'00'

Digitálně
Datum