

D O D A T E K č. 1/2017

ke Smlouvě o dílo č. 49/B/17

Smluvní strany

Objednatel:

**Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle Pr., vložce 33**
sídlo: **Pod Vinicemi 9, Plzeň, PSČ 301 00**
jedná: **Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace**
IČO: **00377015**
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Jakub Serbus

místo podnikání: **, 468 71 Lučany nad Nisou**
IČO: **74589199**
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento dodatek č. 1 / 2017 ke Smlouvě o dílo č. 49 / B / 17 ze dne 1. 5. 2017 se změnou následujících částí:

Článek č. II. Účel smlouvy se mění a upravuje takto:

Účelem této smlouvy je výroba a montáž dřevěného prodejního stánku včetně jeho truhlářského vybavení a dřevěné pergoly, která bude výtvarně doplňovat a navazovat na tento dřevěný stánek – Cukrárny „U Tygra“ v prostoru vyhlídky nad tygry v areálu Zoologické a botanické zahrady města Plzně, příspěvkové organizace.

Článek č. III. Předmět smlouvy se mění a upravuje takto:

odstavec 1. nově zní:

Zhotovitel se zavazuje, že na základě zadání objednatele vytvoří pro něj truhlářské dílo – zhotovení a montáž dřevěného zastřešeného prodejního stánku o rozměrech 8 x 2.5 m. Dále vytvoří truhlářské dílo – zhotovení a montáž dřevěné pergoly o délce 10,6 m, šířce 3,20 m a výšce 2,5 m, která bude výtvarně doplňovat a navazovat na tento dřevěný stánek – Cukrárny „U Tygra“. Do zmiňovaného stánku vyrobí a namontuje jeho vybavení (regály, police, pulty, atd.) jako zázemí pro prodejce. Prodejní stánek, pergola a vybavení stánku budou vyrobeny ze smrkového dřeva a ošetřeny hygienickým nátěrem v barvě dle zadání objednatele.

Článek č. IV. Doba plnění se mění a upravuje takto:

odstavec 2. nově zní:

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději v termínu do 3. srpna 2017.

Článek č. V. Cena za dílo se mění a upravuje takto:

odstavec 2. nově zní:

Celková cena za dřevěný prodejní stánek, pergolu, vybavení tohoto stánku a následnou montáž činí **310.000,- Kč (slovy: tři sta deset tisíc korun českých)** včetně DPH v zákonné sazbě. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla včetně dopravy a jeho montáže.

odstavec 3. nově zní:

Materiál (vhodné dřevo) na vytvoření díla, včetně dopravy na místo určené objednatelem zajistí zhotovitel na vlastní náklady.

Článek č. VI. Platební podmínky se mění a upravuje takto:

odstavec 1. nově zní:

- ❖ záloha ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) bude uhrazena zhotoviteli v hotovosti po podpisu této smlouvy,
- ❖ podkladem pro doplatek celkové ceny bude předávací protokol, uvedený v čl. IV. odst. 3. této smlouvy,
- ❖ smluvní strany se dohodly, že doplatek ve výši 210.000,- Kč (slovy: dvě stě deset tisíc korun českých) bude vyplacen na základě tohoto předávacího protokolu v hotovosti v pokladně objednatele, nebo na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy.

Článek č. IX. Závěrečná ustanovení se mění a upravuje takto:

odstavec 4. nově zní:

Ve věcech neupravených touto smlouvou se právní vztah mezi stranami řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorským zákonem).

V ostatním zůstává v platnosti dosavadní text Smlouvy o dílo č. 49 / B / 17.

Tento dodatek č. 1/2017 vstupuje v platnost dne 12. července 2017.

V Plzni dne: 12. 7. 2017

Plzni dne: 12. 7. 2017

.....
Ing. Jiří Trávníček
ředitel ZOO a BZ města Plzně,
příspěvkové organizace

.....
Jakub Serbus