

Číslo smlouvy zhotovitele: 326/24

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO číslo 116/2024/OIR ze dne 06.03.2024

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

bank. spojení:

účet č.:

Zástupce pověřený jednáním

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Město Frenštát pod Radhoštěm

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Ing. Jan Rejman, starosta

00297852

CZ00297852

KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm

[REDACTED]

Ing. Jan Rejman, starosta

[REDACTED] vedoucí OIR

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

se sídlem:

zapsán:

zastoupen:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

DaF – PROJEKT, s.r.o.

ul. Hornopolská 131/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Krajský obchodní soud v Ostravě oddíl C, vložka 24975

Ing. Vítězslavem Dvorským, jednatelem

Dagmar Lančovou, jednatelkou

Raiffeisen Bank, a.s.

[REDACTED]

25905813

CZ 25905813

[REDACTED] – jednatel

[REDACTED] – architekt projektu

telefon:

e-mail:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(případně dále ve smlouvě také jen jako „smluvní strany“)

**Uzavírají dodatek č.1 Smlouvy o dílo číslo 116/2024/OIR ze dne 06.03.2024 (dále jen „SoD“)
na realizaci díla vypracování koncepční a rozvojové studie pro realizaci akce**

„Koncepční a rozvojová studie města Frenštát“

(STAVEBNÍ ÚPRAVY)

Článek II.

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 06.03.2024 Smlouvu o dílo číslo 116/2024/OIR na realizaci díla vypracování koncepční a rozvojové studie pro realizaci akce „**Koncepční a rozvojová studie města Frenštát**“. V průběhu plnění díla došlo nesoučinností ze strany nájemníků k prodlení s plněním díla.

Z výše uvedených důvodů, nesoučinnosti nájemníků v pasportizovaných objektech, se stalo plnění díla v termínech sjednaných v SoD nemožným a současně dodavatel s ohledem na skutečnost, že v SoD byla sjednána úhrada po celkovém dokončení díla a předání objednateli bez vad a nedodělků, se dostává do druhotné platební neschopnosti. V souvislosti s dříve uvedeným a současně s požadavkem na splnění závazku ze smlouvy, na řádné dokončení díla ze strany dodavatele uzavírají tedy smluvní strany tento dodatek č. 1 k SoD ze dne 06.03.2024.

Článek III.

TERMÍN PLNĚNÍ

Původní termín plnění předmětu díla uvedený v čl. IV. SoD první a druhá odrážka se nahrazuje níže uvedeným zněním:

- **Vypracování koncepčního návrhu studie** ve 3 paré:

do 9-ti **měsíců** od data podpisu smlouvy

- **Projednání a modifikace koncepčního návrhu studie:**

do 4,5 **měsíců** od předání dokončeného koncepčního návrhu objednateli

Článek IV.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění čl. VI. odst. 1 SoD se doplňuje níže uvedeným zněním:

1. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení celé ceny díla jeho provedením. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, nemá-li v době předání žádné vady a nedodělky. Smluvní strany se dohodli na průběžném hrazení ceny, dílčím zdanitelným plněním jsou objednatelem odsouhlasená dílčí plnění díla formou předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, ve kterém bude stanovena míra rozpracovanosti.

2. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše 90% sjednané ceny díla. Zbývajících část, tj. 10 % ze

sjednané ceny včetně DPH, uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečné faktury po dokončení celého díla a jeho předání bez vad a nedodělků objednateli.

Článek V.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení SoD, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají nezměněna.
3. Dodatek č.1 byl sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Právní jednání stanovené Smlouvu je schváleno usnesením Rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 1247/57/RM/2024 ze dne 20.11.2024.

V Ostravě dne

za zhotovitele:

**Ing.
Vítězslav
Dvorský**
Ing. Vítězslav Dvorský
C=CZ,
OID.2.5.4.97=NTRCZ-25905813,
O=DaF - PROJEKT s.r.o.,
OU=DaF-PROJEKT s.r.o., OU=001,
CN=Ing. Vítězslav Dvorský,
SN=Dvorský, G=Vítězslav,
SERIALNUMBER=P840796,
T=Jednatel
Schválil jsem tento dokument svým
právně závazným podpisem
2024-11-27 09:48:21

Ing. Vítězslav Dvorský
jednatel

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne

za objednatele:

Digitálně podepsal Ing. Jan
Rejman
Datum: 29.11.2024 00:50:44
+01:00

Ing. Jan Rejman
starosta