



MHMPXPOT3IXJ

Dodatek č. 65 **K MANDÁTNÍ SMLOUVĚ č. MAN/21/09/006307/2014**

na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb.
(uzavřené dne 03. 03. 2014)

Stavba č. 44812 Podjezd Bubny

mezi stranami:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Praha 1, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01

zastoupena: Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrované dle § 94 zákona č.235/2004 Sb., o DPH, v platném znění bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

datová schránka: 48ia97h

(dále jen „mandant“)

a

NOSTA-HERTZ spol. s r.o.

se sídlem: Praha 2, Perucká 61/13, PSČ 120 00

zastoupená: Vítězslavem Hurníkem, jednatelem společnosti IČ: 15270041

DIČ: CZ15270041 reg. dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 32472002/2700

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 1398

datová schránka: fybqi3y

(dále jen „mandatář“)

t a k t o:

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 3.3.2014 mandátní smlouvu č. MAN/21/09/006307/2014, ve znění Dodatku č. 52 ze dne 12.12.2022 pro **stavbu č. 44812 Podjezd Bubny**, jejímž předmětem je výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 65 je změna doby plnění, resp. prodloužení doby plnění v souvislosti s prodloužením doby realizace stavby. Z tohoto důvodu dojde rovněž ke změně odměny Mandatáře. Předpokládaná doba ukončení je září 2025. V souvislosti s uvedenými změnami je rovněž aktualizován zadávací list stavby č. 44812 Podjezd Bubny.

Článek II. Specifikace stavby

1. Číslo, název a místo stavby, číslo a název etapy ev. číslo a název části:

Stavba č. 44812 Podjezd Bubny

Místem stavby je Praha (dále v textu jen „Stavba“)

2. Dodavatel Stavby:

Společnost: „TBR + OHLA + CHTPce – Podjezd BUBNY“

Vedoucí společník:	Metrostav TBR a.s. společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 26059 Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
se sídlem: IČO:	098 84 572 CZ09884572
DIČ:	registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
zastoupená:	Ing. Alešem Gothardem, předsedou představenstva a Mgr. Jakubem Piknou, členem představenstva
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu společnosti „TBR + OHLA + CHTPce – Podjezd BUBNY“ :	123-7775570297/0100
Druhý společník:	OHLA ŽS, a.s. společnost vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 695 Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
se sídlem: IČO:	463 42 796 CZ46342796
DIČ:	registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
zastoupená:	Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva
Třetí společník:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. společnost vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 1441 K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
se sídlem: IČO:	252 53 361 CZ25253361
DIČ:	registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
zastoupená:	Ing. Pavlem Špinlerem, členem představenstva

Článek III. Doba plnění

1. Stanovení doby, po kterou bude mandátář vykonávat na stavbě činnost specifikovanou mandátní smlouvou.

Termín zahájení činnosti dle dodatku č. 52 mandátní smlouvy: 25.5.2023

Doba plnění smlouvy se zhotovitelem dle dodatku č. 52 mandátní smlouvy: 18 měsíců

Doba činnosti koordinátora BOZP dle dodatku č. 52 mandátní smlouvy: 6 čtvrtletí

Prodloužení doby plnění smlouvy se zhotovitelem: 10 měsíců

Celková předpokládaná doba činnosti koordinátora BOZP: 9 čtvrtletí + 1 měsíc

Článek IV. Odměna mandátáře

1. Výpočet odměny za výkon činností koordinátora celkem:

Odměna za činnost koordinátora BOZP dle dodatku č. 52 mandátní smlouvy za období 18 měsíců tj. 6 čtvrtletí: 1 669 902,37 Kč bez DPH

Odměna za činnost koordinátora BOZP dle dodatku č. 52 mandátní smlouvy za jedno čtvrtletí: 278 317,06 Kč bez DPH

Předpokládaná maximální odměna mandátáře za prodlouženou dobu činnosti koordinátora BOZP tj. 10 měsíců nejdéle ke dni kolaudace stavby: 927 723,53 Kč bez DPH

2. Celková cena za poskytnuté služby mandátářem související realizací stavby č. 44812 Podjezd Bubny je stanovena jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena včetně DPH v Kč
Odměna za činnost koordinátora BOZP dle dod. č. 52	1 669 902,37	350 679,50	2 020 581,87
Navýšení odměny v důsledku prodloužení doby plnění smlouvy se zhotovitelem	927 723,53	194 821,94	1 122 545,47
Nová celková odměna koordinátora BOZP	2 597 625,90	545 501,44	3 143 127,34

(Dále v dodatku jen „Odměna“)

3. Odměna bude fakturována čtvrtletně k poslednímu kalendářnímu dni daného čtvrtletí. Poslední faktura bude vystavena ke dni kolaudace stavby.
4. V případě přerušení Stavby, bude na tuto dobu pozastavena úhrada odměny a vypracován dodatek, který upřesní způsob odměny mandátáře v návaznosti na předpokládaný další vývoj realizace Stavby.

Článek V. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru po elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou smluvních stran, případně jejich zástupců, do tohoto Dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to dnem připojení posledního z nich.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), v platném znění zajistí mandant.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením.
7. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že mandant je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto dodatku žadatelům.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujedнан v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto dodatku odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
9. V souladu s přílohou č. 1 odst. 1 písm. d) k usnesení Rady HMP č. 1716 ze dne 12. 08. 2024 je uzavření tohoto Dodatku č. 1 v kompetenci ředitele odboru INV MHMP .
10. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu připojili smluvní strany své uznávané elektronické podpisy podle Zákona o službách vytvářejících důvěru a určili, že tímto způsobem uzavřeli Dodatek.

Příloha č. 1: Aktualizovaný Zadávací list stavby
Příloha č. 2: Dodatek č. 52

Mandant

Mandatář

.....
Ing. Miroslav Dvořák
ředitel odboru investičního
MHMP

.....
Vítězslav Hurník
jednatel společnosti
NOSTA-HERTZ spol. s r.o.

podepsáno elektronicky

Příloha č. 1

k Dodatku č. 65 k mandátní smlouvě

č. MAN/21/09/006307/2014

--

Aktualizovaný Zadávací list stavby

Název stavby	Stavba č. 44812 Podjezd Bubny	
Místo stavby	Praha	
Kategorie stavby	Pozemní stavby a dopravní stavby	
Náklady stavby vč. dod. č. 1	270 013 781,26 Kč bez DPH	
Cena za výkon činnosti koordinátora vč dod. č. 52 a č. 65		2 597 625,90 bez DPH
Termíny zahájení / ukončení stavby	Zahájení: 25.5.2023, tj. dnem předání a převzetí staveniště. Předpoklad ukončení září 2025	
Délka trvání stavby (v měsících)	28	
Splátkový kalendář	30.06.2023, 30.09.2023, 31.12.2023, 31.03.2024, 30.6.2024, 30.9.2024, 31.12.2024, 31.3.2025, 30.6.2025, (poslední platba k datu kolaudace)	
	Společnost: „TBR + OHLA + CHTPce – Podjezd BUBNY“ Vedoucí společník: Metrostav TBR a.s. společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 26059 Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 se sídlem: 098 84 572 CZ09884572 registrovaná dle IČO: Zhotovitel stavby ustanovení § 94 zákona č. DIČ: 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Ing. Aleš Gothard, předseda představenstva a Mgr. Jakub Pikna, člen představenstva zastoupená: bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu společnosti „TBR + OHLA + CHTPce – Podjezd BUBNY“ : 123-7775570297/0100	

	Druhý společník: OHLA ŽS, a.s. společnost vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 695 se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno IČO: DIČ: 463 42 796 CZ46342796 registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů zastoupená: Ing. Roman Kocůrek, 1. místopředseda představenstva a Třetí společník: Jiří Procházka, MBA, člen představenstva se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. společnost vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. IČO: DIČ: B 1441 K Vápenice 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice zastoupená: 252 53 361 CZ25253361 registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Ing. Pavel Špinler, člen představenstva
	Inženýring dopravních staveb a.s. se sídlem: Branická 514/140, 147 00 Praha 4 IČO: 05315522 Kontakty TDI/TDS

	Investor – INV MHMP: Petr Hankovec, Ing. [REDACTED] [REDACTED] Otto Janda, Ing. [REDACTED] [REDACTED]
--	--

Za mandanta

Za mandátáře

Ing. Vítězslav Hurník

Digitálně podepsal
Ing. Vítězslav Hurník
Datum: 2024.11.28
23:37:54 +01'00'

podepsáno elektronicky



MHMPXPJSIS2L

Kontrolní číslo:
P14V00019842

Dodatek č. 52
K MANDÁTNÍ SMLOUVĚ
č. MAN/21/09/006307/2014

na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb.,
(uzavřené dne 3. 3. 2014)

Stavba č. 44812 Podjezd Bubny

mezi:

Hlavní město Praha

se sídlem: Praha 1, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01

zastoupena: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního MHMP

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581 registrované dle § 94 zákona č.235/2004 Sb., o DPH, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

(dále jen „mandant“)

a

NOSTA-HERTZ spol. s r.o.

se sídlem: Praha 2, Perucká 61/13, PSČ 120 00

zastoupená: Vítězslavem Hurníkem, jednatelem společnosti

IČ: 15270041

DIČ: CZ15270041 reg. dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 32472002/2700

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 1398

(dále jen „mandatář“)

t a k t o:

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je specifikace stavby a výpočet odměny mandatáře, za kterou bude prováděna na stavbě č. 44812 Podjezd Bubny, činnost mandatáře, v souladu s mandátní smlouvou č. MAN/21/09/006307/2014 (dále v textu jen „Smlouva“).

Článek II.

Specifikace stavby

1. Číslo, název a místo stavby, číslo a název etapy ev. číslo a název části:

Stavba č. 44812 Podjezd Bubny

Místem stavby je Praha (dále v textu jen „Stavba“)

2. Kategorie stavby dle Tabulky pro stanovení ceny, která je přílohou č. 2 Smlouvy:
Pozemní stavby a dopravní stavby

Dodavatel Stavby:

Společnost: „TBR + OHLA + CHTPce – Podjezd BUBNY“

Vedoucí společník: Metrostav TBR a.s.

se sídlem: společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 26059
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 098 84 572
DIČ: CZ09884572
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
zastoupená: Ing. Aleš Gothard, předseda představenstva a
Mgr. Jakub Pikna, člen představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu společnosti „TBR + OHLA + CHTPce – Podjezd BUBNY“ : 123-7775570297/0100

Druhý společník: OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: společnost vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 695
Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
zastoupená: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva
a
Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

Třetí společník: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: společnost vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 1441
K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 252 53 361
DIČ: CZ25253361
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
zastoupená: Ing. Pavel Špinler, člen představenstva

Článek III.

Odměna mandátáře

1. Investiční náklady Stavby: 249 239 159,74 Kč bez DPH
2. Výpočet odměny za výkon činností koordinátora celkem:

A) Investiční náklady Stavby: 249 239 159,74 Kč bez DPH

B) Koeficient stanovený dle přílohy č. 2 Smlouvy v %: **0,67**
Cena plnění za konkrétní stavbu (= A/100 x B): 1 669 902,37 Kč bez DPH

3. Celková cena za poskytnuté služby mandátářem související se Stavbou je stanovena jako cena

nejvýše přípustná a to ve výši:

Odměna bez DPH	1 669 902,37 Kč
DPH v zák. stanovené výši	350 679,50 Kč
Odměna včetně DPH	2 020 581,87 Kč

(Dále v dodatku jen „Odměna“)

4. Odměna za jedno čtvrtletí vypočítaná jako podíl celkové ceny a počtem čtvrtletí v počtu 6 uvedeného v čl. IV. odst. 1. bod 1.3:

Bez DPH – 278 317,06 Kč

5. Odměna bude fakturována čtvrtletně k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. Poslední faktura bude vystavena ke dni kolaudace stavby.
6. V případě přerušení Stavby, bude na tuto dobu pozastavena úhrada odměny a vypracován dodatek, který upřesní způsob odměny mandátáře v návaznosti na předpokládaný další vývoj realizace Stavby

Článek IV.

Doba plnění

1. Stanovení doby/termínu po kterou bude Mandatář vykonávat na Stavbě činnost specifikovanou Smlouvou:
- 1.1 Termín zahájení Stavby/činnosti bude upřesněn na základě Zadávacího listu stavby, který je přílohou č. 1 Dodatku.
- 1.2. Doba plnění dle smlouvy se zhotovitelem díla: **18 měsíců**
- 1.3. Doba činnosti BOZP: **6 čtvrtletí**

Článek V.

Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí mandant.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají

si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením.

5. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že mandant je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto dodatku žadatelům.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek.
7. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou smluvních stran, případně jejich zástupců, do tohoto Dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to dnem připojení posledního z nich.
8. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
9. V souladu s přílohou č. 1 odst. 1 písm. o) k usnesení Rady HMP č. 557 ze dne 14.03.2022 je uzavření tohoto dodatku v kompetenci ředitele odboru INV MHMP.
10. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu připojily smluvní strany své uznávané elektronické podpisy podle Zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek.

Příloha: Zadávací list stavby

V Praze dne

V Praze dne

Mandant

Mandatář

.....
Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

.....
Vítězslav Hurník
jednatel společnosti
NOSTA-HERTZ spol. s r.o.

podepsáno elektronicky

Příloha č. 1

k Dodatku č. 52 k mandátní smlouvě

č. MAN/21/09/006307/2014

Zadávací list stavby č.

44812

Název stavby	Stavba č. 44812 Podjezd Bubny	
Místo stavby	Praha	
Kategorie stavby	Pozemní stavby a dopravní stavby	
Investiční náklady stavby	249 239 159,74 Kč bez DPH	
Cena za výkon činnosti koordinátora		1 669 902,37 Kč
Termíny zahájení / ukončení stavby	01.2023 / 05.2024	
Délka trvání stavby (v měsících)	16	
Splátkový kalendář	31.03.2023, 30.06.2023, 30.09.2023, 31.12.2023, 31.03.2024, 30.6.2024	
Zhotovitel stavby	Společnost: „TBR + OHLA + CHTPce – Podjezd BUBNY“ Vedoucí společník: Metrostav TBR a.s. společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 26059 se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 098 84 572 DIČ: CZ09884572 registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů zastoupená: Ing. Aleš Gothard, předseda představenstva a Mgr. Jakub Pikna, člen představenstva bankovní spojení: Komerční banka, a.s.	

	číslo účtu společnosti „TBR + OHLA + CHTPce – Podjezd BUBNY“ : 123- 7775570297/0100 Druhý společník: OHLA ŽS, a.s. společnost vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 695 se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno IČO: 463 42 796 DIČ: CZ46342796 registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů zastoupená: Ing. Roman Kocůrek, 1. místopředseda představenstva a Jiří Procházka, MBA, člen představenstva Třetí společník: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. společnost vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 1441 se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice IČO: 252 53 361 DIČ: CZ25253361 registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů zastoupená: Ing. Pavel Špinler, člen představenstva
Kontakty	Inženýring dopravních staveb a.s. se sídlem: Branická 514/140, 147 00 Praha 4 IČO: 05315522 TDI/TDS

	Investor – INV MHMP: Petr Hankovec, Ing.  Otto Janda, Ing. 
--	--

Za mandanta

Za mandátáře
Ing.
Vítězslav
Hurník
Digitálně podepsal
Ing. Vítězslav
Hurník
Datum: 2022.12.09
15:56:29 +01'00'

podepsáno elektronicky