

Příloha č. 5 ke smlouvě SMLP 119-2024

Harmonogram

činnost	doba (týden)	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden
montáž FVE	2							
DSPS + revize	1							
UTP	4							
předání	1							

V Praze

[Redacted signature block]

V Praze

[Redacted signature block]