

DODATEK č. 1
k objednávce čj. 2017/OO0/15/000232 ze dne 29.5.2017
ohledně dodávky a montáže automatického praní filtru pro VZ Měřín
(dále jen „objednávka“)

mezi

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
zastoupená ředitelem Ing. Václavem Studeným
se sídlem Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10
IČ: 00000582
DIČ: CZ00000582
(dále jen objednatel)

a

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
IČ: 016 43 541
Štefánikova 167
760 01 Zlín
(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se po vzájemném odsouhlasení dohodly na následujícím:

I.

Text čl. 5) Doba plnění se ruší a z důvodu nedodání zařízení výrobcem a nahrazuje se následujícím zněním:

Dílo bude v plném rozsahu dokončeno nejpozději 14.8.2017.

Ostatní ustanovení objednávky zůstávají beze změn. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem pozdějšího podpisu druhou smluvní stranou.

II.

Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne 25.7. 2017

Ve Zlíně dne

Ing. Václav Studený
ředitel

Petr Ševela

