

Protokol o kontrole

v rámci Národní plán obnovy - Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny v roce 2024 - 164 Péče o zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000 a péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

P00_00995/CL/24

Objednatel:

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
Regionální pracoviště: RP SCHKO Český les
Kontaktní adresa: náměstí Jindřicha Kolowrata 287, 348 06 Přimda
IČ: 62933591
Oprávněný zástupce: Ing. Mgr. Markéta Kašparová

Zhotovitel:

Název (jméno): Péče o stromy a zeleň s.r.o.
Adresa: Starý Klíčov 130, Mrákov, 34501
IČ: 09755128
Oprávněný zástupce: Lukáš Čermák

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle závazku č. j. 00995/CL/24 ze dne 28. 5. 2024 uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne 17. 9. 2024 (dále jen „Závazek“).

Stručná charakteristika opatření:

- 1. Ošetření PS Čepičkovo dub na Pile provedením bezpečnostního řezu a redukčního řezu na ploše koruny 301 – 400 m².**
- 2. Revize 6 ks dynamických bezpečnostních vazeb a výměna 3 ks dynamických bezpečnostních vazeb na skupině PS Duby u Oborské hájenky.**

Změna: Přidána 1 statická vazba.

- 3. Revize bezpečnostní vazby na PS Lípy na Jalovém dvoře.**

4. Revize a případná výměna 3 dynamických bezpečnostních vazeb na PS Lípa v Bystřici u Bělé nad Radbuzou.

Změna: Díky napadení stromu houbou nebyla provedena výměna vazeb. Strom bude pokácen na torzo z důvodu bezpečnosti. Strom roste uprostřed vesnice.

5. Provedení bezpečnostního řezu na PS Nemanické duby. Plocha koruny ošetřovaného stromu je 301 - 400m².

6. Revize 11 ks bezpečnostních vazeb na PS Pivoňské lípy II (2x statická podkladnicová, 9x dynamická) a případná výměna 6 ks bezpečnostních vazeb (4x dynamická, 2x statická podkladnicová).

Změna: Přidány 2 dynamické vazby a vyměněna pouze 1 statické vazby.

7. Revize 9 ks dynamických bezpečnostních vazeb na PS Schönwaldský jasan a případná výměna 4 ks dynamických vazeb.

Změna: Přidány 2 dynamické vazby.

8. Revize 8 ks dynamických bezpečnostních vazeb a případná výměna 4 ks těchto vazeb na PS Vranovské jasan.

Změna: Vyměněny pouze 3 dynamické vazby.

Všechny změny byly provedeny na základě revize památných stromů a nutnosti provést daná opatření. Vazby byly pouze proházeny mezi jednotlivými památnými stromy, nedošlo k navýšení celkového počtu vazeb. Celková částka je proto shodná s uzavřenou smlouvou.

Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne 26. 11. 2024, že následující dílo:

Bylo provedeno v souladu se závazkem (uvedeny změny):

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2024						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství zasmluvněno	Cena zasmluvněno	Množství převzato	Cena převzato
Lokalita: PS Pivoňské lípy II;						
3513	ZE22	Vazby v korunách				
2595	ZE22b	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-80 kN	4,00	26 400,00	6,00	39 600,00
32293	ZE22	Vazby v korunách				
27274	ZE22d	Instalace statické podkladnicové vazby (S-VSP) včetně instalace o nosnosti od 41 kN do 80 kN	2,00	15 400,00	1,00	7 700,00
3515	ZE22	Vazby v korunách				
2597	ZE22h	Revizní kontrola bezpečnostní vazby dynamické včetně revizního protokolu	9,00	19 800,00	9,00	19 800,00
3516	ZE22	Vazby v korunách				
2598	ZE22i	Revizní kontrola	2,00	4 400,00	2,00	4 400,00

		bezpečnostní vazby statické včetně revizního protokolu				
Lokalita: PS Duby u Oborské hájenky;						
3507	ZE22	Vazby v korunách				
2589	ZE22b	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-80 kN	3,00	19 800,00	3,00	19 800,00
		Instalace statické podkladnicové vazby (S-VSP) včetně instalace o nosnosti od 41 kN do 80 kN			1,00	7 700,00
3508	ZE22	Vazby v korunách				
2590	ZE22h	Revizní kontrola bezpečnostní vazby dynamické včetně revizního protokolu	6,00	13 200,00	6,00	13 200,00
Lokalita: PS Vranovské jasaný;						
3524	ZE22	Vazby v korunách				
2606	ZE22b	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-80 kN	4,00	26 400,00	3,00	19 800,00
3523	ZE22	Vazby v korunách				
2605	ZE22h	Revizní kontrola bezpečnostní vazby dynamické včetně revizního protokolu	8,00	17 600,00	8,00	17 600,00
Lokalita: PS Lípa v Bystřici u Bělé nad Radbuzou;						
32291	ZE22	Vazby v korunách				
27272	ZE22b	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-80 kN	3,00	19 800,00	0,00	0,00
3511	ZE22	Vazby v korunách				
2593	ZE22h	Revizní kontrola bezpečnostní vazby dynamické včetně revizního protokolu	3,00	6 600,00	3,00	6 600,00
Lokalita: PS Lípy na Jalovém dvoře;						
3509	ZE22	Vazby v korunách				
2591	ZE22h	Revizní kontrola bezpečnostní vazby dynamické včetně revizního protokolu	1,00	2 200,00	1,00	2 200,00
Lokalita: PS Nemanické duby;						
3512	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m2				
2594	ZE37b	Bezpečnostní řez	1,00	4 200,00	1,00	4 200,00
Lokalita: PS Schönwaldský jasan;						
3521	ZE22	Vazby v korunách				
2603	ZE22b	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-80 kN	4,00	26 400,00	6,00	39 600,00
3517	ZE22	Vazby v korunách				
2599	ZE22h	Revizní kontrola	9,00	19 800,00	9,00	19 800,00

		bezpečnostní vazby dynamické včetně revizního protokolu				
Lokalita: PS Čepičkovo dub na Pile;						
3505	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m2				
2587	ZE37b	Bezpečnostní řez	1,00	4 200,00	1,00	4 200,00
3506	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m2				
2588	ZE37c	Lokální redukce	1,00	3 360,00	1,00	3 360,00
					Celkem:	229 560,00
					Celkem s DPH:	277 767,60

Objednatel doporučuje uvolnit **277 767,60 Kč** za realizovaná opatření.

V Přimdě

dne 28. 11. 2024

Objednatel

Ing. Mgr. Markéta Kašparová