

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SP7-3195

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

Obchodní společnost: PKS okna a. s.
Sídlo: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01
IČO: 652 76 507 **DIČ:** CZ65276507
Telefon: 566 697 301 (310) **Fax:** 566 697 392 (393)
Servisní linka: 800 23 00 24 **E-mail:** okna@pks.cz
Bank. spojení: Raiffeisenbank **Č. ú.:** 5020011818 / 5500
Zastupuje: Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva a GŘ, Ing. Edmund Neubauer, ředitel společnosti
Pro věci technické: Ing. František Hroch – vedoucí divize POK, 724 063 875 ; Milan Hrdina, Ba (hons) – vedoucí výroby POK - 724 207 505 ; Michal Polreich – ved. tech. skupiny POK – 606 712 265 , Ing. Jakub Malimánek - ved. tech. skupiny POK - 606 691 451,
Pro věci obchodní: **Pavel Piechula, Ing. , 724 861 319 ;** Bc. Jan Vašíček - regionální obchodní ředitel obl. Praha, Střední Čechy
Pro předání díla: Ing. Zbyněk Pulec – vedoucí provozu RM v divizi POK - 724207504, Luboš Tůma - 724004192, Jaroslav Havlíček - 602537088, Lukáš Homola - 702177092, Tomáš Kučera, Dis - 727961608
 Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl B, vložka 1950 ze dne 30.5.1996.

1.2. Objednatel:

Obchodní společnost/Jméno: Město Vysoké Mýto
Sídlo/Bydliště: B.Smetany 92 , Vysoké Mýto - Město , 566 01
IČO/RČ/Dat.nar.: 00279773 **DIČ:** CZ00279773
Telefon, mobil: 465 466 124 **E-mail:** frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz
Zastupuje: Ing. František Jiraský -starosta
Zastoupený ve věcech smluvních:
 Ing. František Jiraský – starosta města (tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla:
 Ing. Pavel Kubeš – vedoucí odboru rozvoje města (tel.: 465 466 149, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vysoke-myto.cz)
 Bořivoj Pitra – referent odboru rozvoje města (tel. 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)
 lic. Dagmar Zavoralová – referent odboru rozvoje města (tel.: 465 466 151, 778 475 173, e-mail: dagmar.zavoralova@vysoke-myto.cz)
Pro potvrzení technické dokumentace: Ing. Pavel Kubeš – vedoucí odboru rozvoje města

2. Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je zvýšení původní ceny plnění (SOD č.SP7-3195 – cena plnění 488.394,00 Kč + DPH) z důvodu stavebních úprav. Rozdíl dodatku činí 17.993,00 Kč + DPH, - viz cenová nabídka č. P709099, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. (CN č. P701416,P701416-C;P701416-B;P701416-A, které jsou přílohou smlouvy o dílo, zůstávají součástí i dod.č. 1)
- Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se termín plnění nemění
- Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo převzít a zaplatit za ně tuto dohodnutou cenu plnění ve výši:
Cena díla bez DPH: 506.387,00 Kč
Sazba DPH: 21 % DPH bude účtován dle platných předpisů v době realizace zakázky

Akce: SŠZ a DM Gen. Závady 118, Vysoké Mýto

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdržela každá ze smluvních stran.
 Ostatní ustanovení smlouvy + případných předchozích dodatků tímto dodatkem nedotčená se nemění.

3. Podpisy smluvních stran

Zhotovitel:

Žďár nad Sázavou dne: 24.7.2017

PKS | okna

Ing. Edmund Neubauer, ředitel společnosti

podpis

Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva a GŘ

Objednatel:

Vysoké Mýto dne: 25.7.2017

razítko, podpis
 Ing. František Jiraský –starosta města

