

Cena dle Smlouvy (bez DPH):		339 796 524,79 Kč				
Aktuální cena vč. této ZBV č. 5: (Smlouva + Σ ZBV)		345 917 126,47 Kč				
Změna ceny celkem: (A + B + C + D + E)		Kč:	6 120 601,68 Kč		1,80%	
Změna celkem dle odstavců:	Odstavec:	A	B	C	D	E
	Kč:		2 870 198,33 Kč	0	3 300 553,21 Kč	-50 149,86 Kč
	%:		0,84%	0,00%	0,97%	
Mezní limit změny ceny:			15%	30 (50) %	50%	není stanoveno
Limity změny ceny:		A: Nemění cenu dodávky		B: max. 15%	C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny)	
				D: max. 50%		
Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.						
Projektant (autorský dozor)		jméno			datum	Podpis
Vyjádření: Bez vlivu na stavební povolení, AD nemá námitek.						
Garant smlouvy objednatele		jméno			datum	Podpis
Supervize		jméno			datum	Podpis
Správce stavby		jméno			datum	Podpis
Vyjádření: Správce stavby souhlasí s navrhovanou změnou. Na základě požadavku Povodí Moravy, který má zabezpečit budoucí bezproblémové fungování a kvalitu díla, správce stavby souhlasí se změnovým listem.						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
	číslo smlouvy : S/RVC/078/R/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:		Předpokládaný termín úhrady	31.12.2024	
	týká se bodu :	587 223,32 Kč		Dle skutečně provedených prací	ANO	
Objednatel		jméno			datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:		jméno			datum	Podpis
příkazce operace:		jméno			datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:		jméno			datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel		jméno		Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Zhotovitel - ředitel oblasti Hodonín		jméno			datum	Podpis
Zhotovitel - výrobně-technický ředitel		jméno			datum	Podpis
Zhotovitel - oblastní ředitel		jméno			datum	Podpis
Zhotovitel - vedoucí projektu		jméno			datum	Podpis
						Číslo paré: