



**DODATEK Č. 1****ke smlouvě o dílo č. S947/2024/313 (SML-00179-2024-163)****ze dne 23. 9. 2024****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**UNIGEO a.s.**


se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava

IČO: 451 92 260

DIČ: CZ45192260

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 386

zastoupená: Ing. Janem Pekařem, MBA, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2111079929/2700

datová schránka: k6hgtfr

kontakt: tel.: , e-mail: 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S947/2024/313 (SML-00179-2024-163) ze dne 23. 9. 2024 (dále jen „dodatek“):

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23. 9. 2024 Smlouvu o dílo č. S947/2024/313 (SML-00179-2024-163) (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Sanace svahu Těchonín, LS Lanškroun**“ (dále jen „dílo“).
2. Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že ve skalním bloku se nachází původní zasypaný hospodářský objekt, který nebyl odhalen IG průzkumem. Na základě tohoto zjištění došlo ve spolupráci s autorským dozorem k posouzení stávajícího navrženého zádržného systému. Autorský dozor vyhodnotil, že stávající systém nelze z důvodu absence stabilního skalního masivu v dosažitelné závrtné hloubce použít a je nutné změnit zádržný systém včetně okolních prvků tak, aby bylo možné jeho kotvení ve větších hloubkách. Podrobný popis změn, tj. víceprací a méněprací se nachází v příloze č. 1 tohoto dodatku Změnovém listu a příloze č. 2 tohoto dodatku Položkovém rozpočtu víceprací a méněprací. Vícepráce a méněpráce byly zástupcem objednatele a zhotovitele odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku. Na posouzení změny záchytného systému bylo vypracováno autorským dozorem podrobné vyjádření.

## II.

### Předmět dodatku

1. Z důvodů prací uvedených v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

Sanace skalního svahu Těchonín	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č. 1
	2 277 839,18 Kč bez DPH	739 359,55 Kč bez DPH	333 270,92 Kč bez DPH	2 683 927,81 Kč bez DPH

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:  
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 683 927,81 Kč (slovy dva miliony šest set osmdesát tři tisíce devět set dvacet sedm korun českých a osmdesát jedna haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.**“*

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Změnový list
  - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V ..... , dne ...../  
dle elektronického podpisu  
Za objednatele:

V ..... , dne ...../  
dle elektronického podpisu  
Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
[redacted] OŘ východní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Ing. Jan Pekař, MBA**  
předseda představenstva  
UNIGEO a.s.