

## **DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. objednatele D700240036**

**na akci: Javornický potok, Javornice, oprava zdi**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

### **Účastníci smlouvy:**

#### **1.1. Objednatel:**

Název:

**Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Adresa závodu:

závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice,  
XXX

Osoba oprávněná  
k podpisu:

XXX

Zástupce pro věci  
technické:

70890005

IČ:

DIČ:

CZ70890005

Zápis v obchodním  
rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „**objednatel**“)

#### **1.2. Zhotovitel:**

Název:

**PARDUBAU s.r.o.**

Adresa sídla:

Jožky Jabůrkové 270, Pardubice 530 09

Statutární orgán:

Štěpán Kohoutek, jednatel

Osoba oprávněná  
k podpisu:

XXX

Zástupce pro věci  
technické:

XXX

IČ:

17742099

DIČ:

CZ17742099

Bankovní spojení:

-

Zápis v obchodním  
rejstříku:

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 50274

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700240036 ze dne 18. 09. 2024 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

## **bod 2.1 článku 2.**

### **stávající text:**

Stručný popis plnění: Předmětem akce je oprava částí zdi v havarijním stavu na Javornickém potoce v zástavbě obce Javornice u RD č. p. 189. Proběhne mechanické očištění zdi od vegetace a dřevin v ploše 15m<sup>2</sup>, zazdění kaveren lícového zdiva do betonového lože a vyzdění zdi v celkové ploše 15m<sup>2</sup> o objemu 7,5 m<sup>3</sup>.

#### **Termín: do 30. 11. 2024**

Cena za plnění: 76 125,- Kč bez DPH (dále jako „cena“)

Místo poskytnutí plnění: Javornický potok, Javornice (dále jen „místo“)

Dodavatel se zavazuje poskytnout Povodí Labe plnění, specifikované v čl. 2. v termínu dle čl. 2. a Povodí Labe se zavazuje za řádně a včas poskytnuté plnění zaplatit cenu, specifikovanou dle čl. 2.

### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Stručný popis plnění: Předmětem akce je oprava částí zdi v havarijním stavu na Javornickém potoce v zástavbě obce Javornice u RD č. p. 189. Proběhne mechanické očištění zdi od vegetace a dřevin v ploše 15m<sup>2</sup>, zazdění kaveren lícového zdiva do betonového lože a vyzdění zdi v celkové ploše 15m<sup>2</sup> o objemu 7,5 m<sup>3</sup>.

#### **Termín: do 15. 12. 2024**

Cena za plnění: 76 125,- Kč bez DPH (dále jako „cena“)

Místo poskytnutí plnění: Javornický potok, Javornice (dále jen „místo“)

Dodavatel se zavazuje poskytnout Povodí Labe plnění, specifikované v čl. 2. v termínu dle čl. 2. a Povodí Labe se zavazuje za řádně a včas poskytnuté plnění zaplatit cenu, specifikovanou dle čl. 2.

### **Zdůvodnění změny termínu dokončení díla:**

Termín dokončení díla se prodlužuje z důvodu nasazení veškerých kapacit zhotovitele na rozpracovanou zakázku pro Povodí Labe, státní podnik v Dolních Ředcích v důsledku zájmových povodní a nevhodných klimatických podmínek.

## **II.**

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

## **III.**

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

#### IV.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Michalovich  
ředitel závodu  
podepsán elektronicky

.....  
Štěpán Kohoutek  
jednatel společnosti  
podepsán elektronicky