

DODATEK č. 2 ke SMOUVĚ O DÍLO

ze dne 31.10.2023

Objednatel:

Město Polička

IČ: 00277177, DIČ: CZ00277177

Se sídlem Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Zastoupený Jaroslavem Martinů, starostou města

e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) Smluvních – Jaroslav Martinů, starosta

b) Technických – [REDACTED]

na straně jedné

a

zhotovitel:

etagere sansfil s.r.o.

IČ: 24289698, DIČ: CZ24289698

se sídlem Vrchlického 128, Dolní Předměstí, Polička 572 01

spisová značka C 36636 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

zastoupený Milanem Šrámkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) Smluvních – Milan Šrámek

b) Technických – [REDACTED]

na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem IX., odst. 2 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 2, kterým dochází ke změně termínu předání zhotovené projektové dokumentace.

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení **čl. II, odst. 2 Doba plnění** u části díla týkající se konkrétně **FVE projektu ZŠ Masarykova**. Původní termín předání zhotovené projektové dokumentace **FVE projektu ZŠ Masarykova** dle Smlouvy o dílo a následných

dodatku: nejpozději do 31.12.2024, za předpokladu, že veškeré potřebné podklady budou dodány do 10.5.2024. Poté sestavení žádosti o stavební povolení nejpozději do 14 dnů od převzetí projektové dokumentace objednatelem od zhotovitele.

Nový termín předání zhotovené projektové dokumentace pro **FVE projekt ZŠ Masarykova** dle Dodatku č. 2: nejpozději do 28.2.2025, za předpokladu, že veškeré potřebné podklady budou dodány do 10.5.2024. Poté sestavení žádosti o stavební povolení nejpozději do 14 dnů od převzetí projektové dokumentace objednatelem od zhotovitele.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustavení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. O schválení tohoto dodatku č. 2 k SoD rozhodla Rada města Poličky dne 2.12.2024 usnesením č. 535.


V Poličce dne

Za objednatele:



.....
Jaroslav Martinů, starosta města

Za zhotovitele:



.....
Milan Šrámek, jednatel společnosti