

**Dohoda o narovnání
ke smlouvě ev. č. 6440-0003-2024-197**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA,

ve věcech technických: Ivana Štěstíková DiS.,
za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):
Ing. Petr Hocek,

Jiří Hruška,

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjaavk,

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. D - Develop, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 49120,

Sídlo: Košínova 3139/19a, Královo Pole, 612 00 Brno,

IČO: 26972760,

DIČ: CZ26972760,

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,

Číslo účtu: 2053642399/0800,

Zastoupená: Ing. Josefem Suchomelou – jednatelem společnosti,

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka: auqxn3d,

Adresa pro doručování:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají podle § 1903 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto **dohodu o narovnání**.

Článek 1 Prohlášení

Smluvní strany se dohodly na uzavření této dohody o narovnání, jejímž předmětem je vzájemné vypořádání závazků z titulu - plnění Smlouvy o dílo č. 6440-0003-2024-197 uzavřené dne 2. 10. 2024, jejímž předmětem plnění byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**PS 0611 - Stavební opravy v objektu č. 4 Kasárna Šumavská Brno**“, systémové číslo NEN N006/24/V00019989, která byla zpracována firmou D-Deveolp, spol. s r.o. IČO: 26972760.

Článek 2 Předmět narovnání

- 2.1. Předmětem vyrovnání pohledávky je úhrada ceny za přemístění a odvoz většího množství odpadu na skládku.
- 2.2. V rámci plnění zakázky při předání dokončeného díla dne 28. 11. 2024 při kontrole předložených vážních lístků, bylo zjištěno odvezení většího množství odpadu, čímž došlo ke zvýšení rozsahu plnění oproti smluvnímu ujednání ve výše citované smlouvě.
- 2.3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a po dohodě smluvních stran došlo k navýšení ceny za provedené dílo, a to o částku ve výši o 17 058,10 Kč vč. DPH.

Článek 3 Narovnání

Na základě této dohody o narovnání se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit do 30 kalendářních dnů od doručení faktury cenu ve výši **14 097,60 Kč bez DPH**, DPH ve výši 2 960,50 a cenu včetně DPH 21% ve výši **17 058,10 Kč**, v níž jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním citované smlouvy. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do datové schránky ID: **ukbwexd** - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: **fakturace@mo.gov.cz**.

Článek 4 Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany této dohody prohlašují, že úhradou ceny za skutečně provedené práce, to je po splnění povinností stanovených touto dohodou, budou zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě žádné nároky.
- 4.2. Tato dohoda o narovnání o 3 listech je vyhotovena elektronicky.
- 4.3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015. Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
- 4.4. Smluvní strany této dohody prohlašují, že si tuto dohodu o narovnání před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určité závazně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

4.5. Nedílnou součástí dohody je příloha:

Příloha č. 1 - Výpočet zvýšení rozsahu prací – 1 list.

za objednatele

Česká republika - Ministerstvo obrany
Ing. Peter Cekul, MBA
vedoucí oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

D - Develop, spol. s r.o.
Ing. Josef Suchomela
jednatel společnosti

Ing. Josef
Suchomela

Digitálně podepsal Ing.
Josef Suchomela
Datum: 2024.12.02 13:32:26
+01'00'

PS 0611 - Stavební opravy v objektu č.4, Kasárna Šumavská Brno - Dohoda o narovnání

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Kasárna Šumavská - objekt 004, budova výuky				
1	Svislé přemístění vybouraného materiálu do výšky 3m	t	5,28		
2	Odvoz a likvidace vybouraného materiálu včetně naložení, vyložení a uložení na skládku a poplatku za skládku do 20 km	t	5,28		
Cena celkem bez DPH					14 097,60
DPH 21%					2 960,50
Cena zakázky celkem					17 058,10