

DODATEK č. 1 ke SMLouvě O Dílo

číslo smlouvy v IS AVIS^{ME} - 24/2203/0005,
číslo dodatku v IS AVIS^{ME} 24/2203/0005/01D

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

IČO: 72080043

zastoupená:  vedoucí Oddělení služeb
a hospodářské správy v Českých Budějovicích, dle
Podpisového řádu Finanční správy České republiky

bankovní spojení:

číslo účtu:

korespondenční adresa:

Generální finanční ředitelství

Oddělení služeb a hospodářské správy v Českých Budějovicích
Mánesova 3a, 371 87 České Budějovice

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

ELINT - CK s.r.o.

se sídlem: U Cihelny 296, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

společnost je zapsaná v OR pod sp. zn. C 9335 vedenou u Krajského soudu v Českých
Budějovicích

zastoupená:  jednatelem

IČO: 26018799

DIČ: CZ26028799

bankovní spojení:

číslo účtu:



(dále jen „**zhotovitel**“)

společně také jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**smluvní strana**“

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2024 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy v IS AVIS^{ME} 24/2203/0005 (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo spočívající v provedení opravy uzemnění po revizi hromosvodu včetně souvisejících prací budovy Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českém Krumlově, Vyšehrad 169, 381 01 Český Krumlov.
2. Smluvní strany se v návaznosti na zdůvodnění zhotovitele k vícenákladům a v souladu s ustanovením článku XVI. Závěrečná ustanovení odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v článku II. tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

1. V článku III. Cena díla se ruší ustanovení odst. 1 a nahrazuje se novým odstavcem v tomto znění:

1. Cena za dílo (dále jen „**cena**“) činí 194 238,- Kč včetně DPH (slovy: jedno sto devadesát čtyři tisíc dvě stě třicet osm korun českých) a sestává se z ceny bez DPH ve výši 160 526,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc pět set dvacet šest korun českých) a DPH ve výši 33 710,- Kč (slovy: třicet tři tisíc sedm set deset korun českých). Objednatel prohlašuje, že přijatá plnění nebudou použita pro ekonomickou činnost a tudíž nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3. Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele se doplňuje o „Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce ze dne 25. 11. 2024“ na akci Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českém Krumlově – oprava uzemnění po revizi hromosvodu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Smluvní souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku a příloh na internetových stránkách objednatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a to v plném rozsahu se znečitelněním osobních údajů. Smluvní strany rovněž tímto prohlašují, že dodatek a ani jeho přílohy neobsahují obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek může být smluvními stranami podepsán vlastnoručně, nebo elektronicky, se zaručeným elektronickým podpisem. Bude-li dodatek podepsán vlastnoručně, musí být vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení stejnopisu dodatku. V případě, že dodatek bude podepsán elektronicky, zavazuje se smluvní strana, která dodatek podepíše jako poslední, zaslat jeho elektronickou podobu bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha „Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce ze dne 25. 11. 2024“ na akci Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českém Krumlově – oprava uzemnění po revizi hromosvodu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

V Českých Budějovicích dne 26. 11. 2024
za objednatele: Česká republika - Generální
finanční ředitelství

V Českém Krumlově dne 26. 11. 2024
za zhotovitele: ELINT – CK s.r.o.



vedoucí Oddělení služeb a hospodářské
správy v Českých Budějovicích

jednatel