

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Společnost Svařování ST Ostrava 2024

se sídlem HROCHOSTROJ a. s.

K Vápence 2677

530 02 Pardubice

IČO: 03012191, DIČ: CZ03012191

b) Číslo Rámcové dohody: u objednatele: E635-S-2496/2024

u zhotovitele: 2024/5513/0023

c) Specifikace požadovaného Díla:

- svařování, navařování, broušení a výměna ocelových součástí kolejí a výhybek

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Svařování a navařování:

33	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus		Sborník UOŽI 01 2024
35	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus		Sborník UOŽI 01 2024
72	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar		Sborník UOŽI 01 2024
102	K	5910035110	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar		Sborník UOŽI 01 2024
105	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m		Sborník UOŽI 01 2024
112	K	5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace	m		Sborník UOŽI 01 2024
114	K	5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace	m		Sborník UOŽI 01 2024
2	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **60 279,66;-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 29. 11.2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 15. 12.2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: viz bod h)

Svařování:

h) Místo realizace Díla (Staveniště): ST Ostrava obvod VPO II

-ŽST Bohumín

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 29. 11.2024

Vytvořil:

