



MC22P005JHPX

MC22-SD-OR00032/2024

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 98/2017 D-6

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

„Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka, Praha Uhřetěves – zpracování PD“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 22**

Nové náměstí 1250, 104 01 Praha 114
zastoupený starostou MČ Praha 22: Tomášem Kaněrou
ve věcech technických: Odborem realizace staveb, Ing. Petrem Smolkou,
tel.: 271 071 830, e-mail: petr.smolka@praha22.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú.: 27-2000754389/0800
IČO: 00240915
DIČ: CZ00240915

a

Zhotovitel: **TRIGLYPH architektonická kancelář s. r. o.**

Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6
zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 204952
zastoupený: Ing. arch. Josefem Dastychem
ve věcech smluvních a technických: Ing. arch. Josef Dastych, Aleš Vyjidák
tel: 603 174 102, e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: Fio banka, a. s., č. ú.: 2600364464/2010
IČ: 29411807
DIČ: CZ29411807

na základě ustanovení čl. XIII, odst. 3, Smlouvy se smluvní strany dohodly na přijetí tohoto
Dodatku č. 3.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je úprava prováděcí projektové dokumentace „Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka, Praha Uhřetěves“ dle uzavřené smlouvy o dílo č. 98/2017 D-6 ze dne 26.4.2017, dodatku č. 1 ze dne 28.11.2017 a dodatku č. 2 ze dne 16.12.2019. Jedná se o rozšíření prováděcí PD o projekt měření a varovných stavů, úpravy východní stěny (stavební část), úpravy východní stěny a okolních konzultovaných úprav (stavebně konstrukční část) a současně prodloužení výkonu činnosti autorského dozoru projektanta (v souladu s termínem dokončení stavebních prací).

Podrobnosti viz cenová nabídka ze dne 18.11.2024 v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. Cena za dílo

Smluvní strany se výslovně dohodly na změně v ustanovení uvedeného v **článku VI. Cena za dílo:**

Cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo, dodatku č.1 a dodatku č.2 :

Cena díla bez DPH	1 461 900,00 Kč
DPH ve výši 21%	306 999,00 Kč
Cena díla včetně DPH	1 768 899,00 Kč

Cena díla se zvyšuje o částku 145 218,- Kč bez DPH – viz cenová nabídka ze dne 18.11.2024, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Dodatek č. 3 celkem bez DPH	145 218,00 Kč
DPH ve výši 21%	30 495,78 Kč
Cena díla dle dodatku č. 3 včetně DPH	175 713,78 Kč.

Celková cena včetně dodatečně požadovaných projekčních prací dle tohoto dodatku č. 3 činí:

Cena díla celkem bez DPH	1 607 118,00 Kč
DPH ve výši 21%	337 494,78 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 944 612,78 Kč

Dále se smluvní strany dohodly na doplnění tohoto článku VI. v odst. 4 tak, že objednatel převezme upravené PD jednotlivých etap po jejich odsouhlasení objednatelem a následně po jejich předání objednateli provede úhradu za jejich zpracování.

IV. Doba plnění

Smluvní strany se výslovně dohodly na změně v ustanovení uvedeného v **článku VII. Doba plnění:**

1. Zhotovitel se zavazuje, že doplněnou a upravenou prováděcí dokumentaci 2. etapy dodá objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení do 16.12.2024.
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět výkon autorského dozoru při realizaci akce v celém jejím průběhu až do termínu 16.12.2024.

9. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek z této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby smlouva byla uvedena v registru smluv, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy, datech podpisu a plný text smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.
5. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) berou na vědomí, že smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí.
6. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této smlouvě žadatelům.
7. Tento Dodatek č. 3 je vystaven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 22 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 22 dne 27.11.2024 usnesením č. UR-654-29/24.

V Praze dne 29 -11- 2024


Objednatel:



.....
Tomáš Kaněra, starosta
Městská část Praha 22

V Praze dne 28.11.2024

Zho



.....
Ing. arch. Josef Dastych
jednatel

CENOVÁ NABÍDKA - ETAPIZACE ROZPRACOVANÉ DOKUMENTACE

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o. | IČ: 29411807 | Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6 | atelier@triglyph.cz | tel. 603 174 102

AKCE: Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka, Praha Uhřetěves
Etapizace původní akce dle smlouvy č. 98/2017 D-6 ze dne 26.4.2017

ZHOTOVITEL: TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o.
Bělohorská 574/9, 169 00 Praha 6
Kontaktní osoba: Ing. arch. Josef Dastych
tel: 603 174 102, [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]

OBJEDNATEL: Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250, 140 01 Praha 114
IČ: 00240915

Tato cenová nabídka řeší doplnění projektové dokumentace a rozšíření autorského dozoru dle uzavřené smlouvy 98/2017 D-6.

ROZSAH ČINNOSTI a CENA:

Úpravy a doplnění projektové dokumentace:

Projekt měření a varovných stavů...

Projekt úpravy východní stěny (stavební část)...

Projekt úprav východní stěny a okolních konzultovaných úprav (stavebně konstrukční část)...

Autorské dozory:

Vzhledem ke zvýšené časové náročnosti navýšení rozpočtu na autorské dozory do konce 2024... 64.218,- bez DPH

TERMÍNY:

16.12.2024

OSTATNÍ USTANOVENÍ:

Rozsah činnosti bude vyhotoven s náležitou péčí a odpovědností za škody způsobenémi případným pochybením.

Ostatní ustanovení, která nejsou součástí této smlouvy, budou řešena v souladu s platnou legislativou České republiky.

V Praze dne: 18.11.2024

