

Dodatek č. 4

**ke smlouvě o dílo ze dne 26.10.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.06.2023, dodatku
č.2 ze dne 01.09.2023 a č.3 ze dne 10.09.2024**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "**občanský zákoník**"),

na akci

„Rekonstrukce domu č.p.174 “

(dále jen „**dodatek**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Vimperk

Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka

IČO: 002 50 805

DIČ: CZ00250805

Bankovní spojení:

a

1.2. Zhotovitel: GSI INVEST s.r.o.

Sídlo: Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10

Statutární zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel

IČO: 282 60 309

DIČ: CZ28260309

Bankovní spojení:

Vedený u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 136029.

Zástupci obou smluvních stran uvedení v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 21.06.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Rekonstrukce domu č.p. 174 “**, a k ní dodatek č. 1 ze dne 28.06.2023, dodatek č.2 ze dne 01.09.2023 a dodatek č.3 ze dne 10.9.2024, (dále jen „**smlouva o dílo**“).

2.2 Po jednání a vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění původní smlouva o dílo v rozsahu změny termínu plnění II. etapy díla dle čl. II. tohoto dodatku.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany sjednávají, že doba plnění II. etapy díla vymezená v odst. 3.1. článku III. TERMÍN PLNĚNÍ smlouvy o dílo se mění takto:

zahájení provádění díla	dokončení a předání díla
II. Etapa: 01.04.2024	31.01.2025.

2. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Objednatel:

Ve Vimperku dne: 26.11.2024

Zhotovitel:

Ve Vimperku dne: 26.11.2024

.....
Město Vimperk

Ing. Jaroslava Martanová
starostka

.....
GSI INVEST spol. s r.o.

Zdeněk Kutil
jednatel

Schváleno usnesením Rady města č. 1097 ze dne 25.11.2024