

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0166/2024

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 03/2024

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

č. ú.:

(dále jen objednatel)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města



00304450

CZ00304450



a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C , vložka 101940

Zdeněk Vladyka s.r.o.

Na Honech I, 760 05 Zlín



06409393.

CZ06409393



(dále jen zhotovitel)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„OPRAVA MK A PARKOVIŠŤ VČETNĚ NAVÝŠENÍ
PARKOVACÍCH STÁNÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH, OHRADA - PD“

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

MÍSTO PLNĚNÍ VZ

VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ

480.000 Kč bez DPH

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ

MUVS-S 5278/2024

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 5.4.2024 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0166/2024 (dále jen smlouva o dílo). Předmětem smlouvy o dílo zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby rozhodnutí stavby: "Oprava MK a parkovišť MK a parkovišť včetně parkovacích stání a zpevněných ploch, Ohrada - PD".

Čl. I

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo prodlouží lhůty pro předání díla a to z důvodu nedořešených vlastnických vztahu ke stavbou dotčeným pozemkům p.č. 14994, 6520/2 vše v k.ú. Vsetín, které jsou ve vlastnictví státu, majetkovým správcem je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. O tyto pozemky bylo ze strany města Vsetína požádáno a nyní jsou v procesu převodu vlastnických práv. V současné době však nelze ze strany současného vlastníka uvedených pozemků (UZSVM) udělit souhlas se stavbou a je nutné počkat až do zápisu nového vlastníka (města Vsetín) k předmětným pozemkům do katastru nemovitostí. Dále se zatím nepodařilo získat ani souhlasy všech vlastníků dotčených pozemků a nyní probíhají jednání.

Z důvodů, že bez souhlasu vlastníků nebo dokončeného převodu vlastnických práv k dotčeným pozemkům nelze na stavební úřad podat žádost o společné povolení záměru a zdlouhavého projednání záměru s vlastníky pozemků a Polici ČR, Dopravní inspektorát, se prodlužuje požadovaná dodací lhůta předání předmětu díla takto:


2. Článek IV. Doba a místo plnění odst.1 písm. a), b), c), d), e) se mění následovně:
3. Objednatel se zavazuje, že provede dílo dle této smlouvy v těchto termínech:
 - a) Předpokládaný termín zahájení projektových prací: **duben 2024**, ihned po uzavření smlouvy o dílo
 - b) Termín předání projektové dokumentace pro realizaci stavby a pro stavební povolení ve dnech: **250 dnů** od dne uzavření smlouvy o dílo.
 - c) Termín **předání pravomocného povolení nebo jiných opatření dle stavebního zákona ke stavbě včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr pro výběr zhotovitele ve dnech: 450 dnů** ode dne uzavření smlouvy o dílo.
 - d) Autorský dozor zahájí činnost až na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi Městem Vsetín a zhotovitelem stavebních prací. Činnost autorského dozoru bude ukončena dnem vydání (např.) kolaudačního souhlasu nebo jiného ukončení prováděných prací.

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a jejího dodatku č.1, nedotčené tímto dodatkem č. 2, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), kdy starosta města Vsetína je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 02.12.2020 č.j. 19/54/RM/2020, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č.2 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku. Dodatek vyhotovený v elektronické podobě je opatřený kvalifikovanými elektronickými

podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Vsetíně, dne: 03. 12. 2024
Za objednatele:



Ve Vsetíně dne: 25. 11. 2024
Za zhotovitele:

