

## Smluvní strany

### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva  
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., místopředsedou představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1930731349/0800  
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

### PONTEX, spol. s r.o.

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4  
zastoupená: Ing. Petrem Součkem, jednatelem  
IČO: 40763439  
DIČ: CZ40763439, plátce DPH  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 474022543/0300  
OR: MS v Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 2994  
(dále jen „**Zhotovitel**“)  
(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

## 1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 23.4.2024 Smlouvu o dílo č. **000213 00 24** s předmětem plnění „**PD – Oprava mostu ev. č. 15, Hůrka – Lužiny**“. V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo z důvodu zjištění stavebních poruch na bezprostředně navazujících stavebních konstrukcích obdobného charakteru jako je konstrukce předmětnému mostu dle původní SoD. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

## 2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně:

1. Dílo, tak jak je vymezeno v bodě 1.1 Smlouvy se mění v rozsahu víceprací, které spočívají v rozšíření Díla o řešení navazujících objektů – ramp sousedících s mostním



objektem HU – LZ, ev. č. 15 jak dále vyplývá dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku – Položkový rozpis ceny.

2. Původní znění bodu 3.1 věta první a druhá:

Za provedení Díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu Díla ve výši 1 850 000,00 Kč bez DPH.

Z toho cena za zpracování projektové dokumentace činí 1 400 000,00 Kč bez DPH, cena za autorský dozor 250 000,00 Kč bez DPH a cena za inženýrskou činnost 200 000,00 Kč bez DPH.

se mění a nově zní takto:

Za provedení Díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu Díla ve výši 1 850 000,00 Kč bez DPH se navyšuje o cenu za provedení víceprací dle dodatku č.1 o částku 495 000 Kč, celková cena Díla se tedy sjednává na 2 345 000,- Kč bez DPH.

Z toho cena za zpracování projektové dokumentace činí 1 845 000,00 Kč bez DPH, cena za autorský dozor 300 000,00 Kč bez DPH a cena za inženýrskou činnost 200 000,00 Kč bez DPH.

### 3 Platební podmínky

Článek 4 **Platební podmínky** bod 4.11. Smlouvy se mění následovně

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bankovní účet nebude za předem dohodnutých podmínek zveřejněn a platba na nezveřejněný účet bude v hodnotě dvojnásobku limitu pro provádění hotovostních plateb a vyšší, zaplatí Objednatel pouze výši DPH přímo na účet příslušného FÚ.

### 4 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.



5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

Příloha č. 1 Položkový rozpis ceny

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Ing. Ladislav Urbánek  
předseda představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

.....  
Ing. Petr Souček  
jednatel  
Pontex, spol. s r.o.

.....  
Ing. Jan Šurovský Ph.D.  
místopředseda představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

