

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD“ –

vypracování DÚSP, PDPS nad rámec DÚR a ÚR

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Se sídlem: **Kraj Vysočina**
Žižkova 1882, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
Zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 123-6403810267/0100
IČO: 70890749

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Společnost „SHP+SHB – Velké Meziříčí“

Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (vedoucí společník společnosti)

Adresa: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
Zastoupený: Ing. Klárou Vyskočilovou, MBA, jednatelkou
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Klára Vyskočilová, MBA, jednatelka
Ing. Jana Zemková Němcová, vedoucí obchodního střediska (bez práva podpisu)
Zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Svoboda, PhD., výkonný ředitel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-557 044 0297/0100
IČO: 188 27 527
DIČ: CZ 188 27 527
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

a

SHB, akciová společnost (společník společnosti)

Adresa: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
Zastoupený: Ing. Iljou Hustým, členem představenstva
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Ilja Hustý, člen představenstva
Zástupce pro věci technické: Ing. Hubert Řehulka, MBA, ředitel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-557 334 0267/0100
IČO: 253 24 365
DIČ: CZ 253 24 365
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

(dále jen „Zhotovitel“)

1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez

zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo Objednatele: 163257, č. Zhotovitele: 100-002-23 uzavřené dne 20.6.2023 na akci „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD“ – vypracování DÚSP, PDPS nad rámec DÚR a ÚR“ ve znení Dodatku č. 1 (č. 171372) ze dne 4.7.2024 (dále jen Smlouva), je:

- 2.1.1 Změna termínů plnění části „Zajištění společného povolení“ z důvodu získání pravomocného rozhodnutí o dočasném odnětí PUPF od OŽP Krajského úřadu v Jihlavě. Rozhodnutí nabylo právní moci 4.10.2024 a bylo vydáno pod č.j. KUJI 82555/2024. Vydání tohoto rozhodnutí bylo zdrženo odvoláním se dotčených osob.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy (20. 6. 2023)
Vypracování čístopisu DUSP dle odst. 2.2. písm. a)	do 5 měsíců od podpisu smlouvy (20. 11. 2023)
Zajištění společného povolení dle odst. 2.2. písm. b)	do 13 měsíců od vypracování DUSP.
Vypracování čístopisu PDPS dle odst. 2.2. písm. c)	do 5 měsíců od vydání pravomocného společného povolení.
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného společného povolení.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy (20. 6. 2023)
Vypracování čístopisu DUSP dle odst. 2.2. písm. a)	do 5 měsíců od podpisu smlouvy (20. 11. 2023)
Zajištění společného povolení dle odst. 2.2. písm. b)	do 19 měsíců od vypracování DUSP.

Vypracování čistopisu PDPS dle odst. 2.2. písm. c)

do 5 měsíců od vydání pravomocného společného povolení.

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. d)

do 60 měsíců od vydání pravomocného společného povolení.

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

4.5. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky a opatřen elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem Dodatku č. 2 ke Smlouvě podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne

V Brně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Martin Kukla
hejtman

Ing. Klára Vyskočilová, MBA
jednatelka
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.,
vedoucí společník společnosti „SHP+SHB –
Velké Meziříčí“ na základě plné moci