

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce budovy staré HTS – projektová dokumentace“

### Článek 1 - Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Kalina, Ing. Oldřich Homola odbor majetkový KrÚ
tel.:	+420 564 602 326, +420 724 650 240
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100
<b>Zhotovitel:</b>	<b>PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o.</b>
se sídlem:	Palackého 48, 393 01 Pelhřimov
zastoupený:	Ing. Michalem Kotem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Michal Kot
zástupce pro věci technické:	Ing. Michal Kot
tel./email:	+420 565 323 117
IČO:	28094026
DIČ:	CZ28094026
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	43-3684930287/0100
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vl. 16910

### Článek 2 - Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o provedení veřejné zakázky na služby uzavřené dne 27. 3. 2023 (dále jen „Smlouva“):

1) V **čl. 2 Smlouvy** se do **výkonové fáze 3: zhotovení „Projektové dokumentace pro provedení díla“** doplňují odrážky:

- zpracuje projekt dispečerského řízení;
- zpracuje vlastní projekt FVE;
- zpracuje projekt aktualizace centrální ústředny měření a regulace.“

2) V **čl. 2 Smlouvy v části Výkonová fáze 3** se slova „Tato výkonová fáze bude ukončena předáním kompletní realizační dokumentace v rozsahu stanoveném touto smlouvou do **30 kalendářních dnů** ode dne vydání pravomocného stavebního povolení.“ **v plném rozsahu ruší a nahrazují slovy** „Tato výkonová fáze bude ukončena předáním kompletní realizační dokumentace v rozsahu stanoveném touto smlouvou do **60 kalendářních dnů** ode dne vydání pravomocného stavebního povolení.“

3) V čl. 6 odst. 6.2. Smlouvy se slova

zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby včetně plánu BOZP	466 840 Kč	21%	<b>564 876,40 Kč</b>
---	------------	-----	----------------------

***v plném rozsahu ruší a nahrazují slovy***

zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby včetně plánu BOZP	689 840 Kč	21%	<b>834 706,40 Kč</b>
---	------------	-----	----------------------

### Článek 3 – Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 3) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy.
- 4) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
- 5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registr smluv.

V Pelhřimově dne

V Jihlavě dne

.....  
**Ing. Michal Kot**  
jednatel

.....  
**Ing. Martin Kukla**  
hejtman kraje