

DODATEK Č. 1

KE

SMLOUVĚ O DÍLO

ZE DNE 29.7.2024

Výměna stávajících svítidel za úsporná svítidla – ZŠ Fingerova a ZŠ Mezi Školami

2. část VZ - ZŠ Mezi Školami

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha 13**
Sídlo: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
zastoupená: Petr Zeman, místostarosta
IČO: 00241687
DIČ: CZ00241687
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Renáta Uramová, email:

a

- 2. Zhotovitel:** **GERMI405 s.r.o.**
zápis v OR: C 332689 vedená u Městského soudu v Praze
se sídlem: Křenova 439/15, Praha 6, 162 00
zastoupený: Danielem Fialou, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Daniel Fiala
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Daniel Fiala
IČO: 092 15 310
DIČ: CZ 092 15 310
Číslo účtu:

a

- 3. Vedlejší účastník:** **Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK Praha 13, Mezi Školami 2322**
Se sídlem: Mezi Školami 2322/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 61385531
Zastoupený: Mgr. Petr Kubička, ředitel školy
Bankovní spojení:
Osoba oprávněná jednat za vedlejšího účastníka ve věcech smluvních: Mgr. Petr Kubička
telefon:
Osoba oprávněná jednat za vedlejšího účastníka ve věcech technických: Mgr. Petr Kubička,
mobil:

dále též jako „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.7.2024 na veřejnou zakázku s názvem „**Výměna stávajících svítidel za úsporná svítidla – ZŠ Fingerova a ZŠ Mezi Školami**“ – **2. část VZ: ZŠ Mezi Školami**“ (dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“).

2. Změna předmětu plnění aplikovaná dle § 222 odst. 4 ZZVZ - a s touto změnou předmětu plnění související změna ceny za dílo:

POPIS A DŮVOD ZMĚNY– MĚNĚPRÁCE

V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že v učebně chemie ZŠ Mezi Školami již byly před uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na shora označenou veřejnou zakázku vyměněny a nainstalovány nová LED svítidla. Vzhledem k tomu bude nainstalováno o 10 ks svítidel méně oproti původnímu projektu a původně sjednanému předmětu plnění. Cena těchto méněprací činí 16 799,93 Kč bez DPH; vícepráce nerealizovány.

3. Hodnota změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **0,4% původní hodnoty závazku.**

Článek I. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **předmět díla** vymezený ve smlouvě o dílo, a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. I. a II. smlouvy o dílo **neprovést méněpráce uvedené v preambuli tohoto dodatku č. 1 v podobě absence instalace a výměny 10 ks svítidel v učebně chemie.**

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **cenu díla**, a to tak, že **cena díla původně sjednaná v čl. IV, bod 4.1. smlouvy o dílo (SoD) je nově upravena takto:**

Celková nabídková cena bez DPH: 4 041 648,00 Kč
DPH 21%: 848 746,00 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH: 4 890 394,00 Kč.

Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 1:

4 024 848,00 Kč bez DPH
845 218,08 Kč DPH
4 870 066,08 Kč včetně DPH

Článek II. - Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 29.7.2024 se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstává v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven v 1 vyhotovení v el. podobě.

DOLOŽKA:

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Městská část Praha 13 potvrzuje, že tato smlouva se uzavírá na základě usnesení č. UR 0517/2024 Rady MČ Praha 13 ze dne 18.11.2024.

V Praze dne viz elektronický podpis

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: **Petr Zeman**
Organizace: Městská část Praha 13
Sériové č. cert.: 12291927
Vydavatel cert.: I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Datum a čas: 02.12.2024 10:03:24
Důvod:
Místo:

V Praze dne viz elektronický podpis

Daniel
Fiala
Digitálně podepsal
Daniel Fiala
Datum: 2024.11.28
08:13:48 +01'00'

Zhotovitel

Vedlejší účastník

Mgr. Petr
Kubička
Digitálně podepsal
Mgr. Petr Kubička
Datum: 2024.12.02
13:35:08 +01'00'