

Dodavatel: NV Profi Dlažba, s.r.o. č.ev. 54 768 11 Zářiči IČ: 03736491 DIČ: CZ03736491 Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] www.nv-dlazba.cz		Variabilní symbol: 2420021 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne:	
Provozovna: NV Profi Dlažba, s.r.o. Zářiči 58 768 11 Chropyně		Odběratel: IČ: 60711086 DIČ: CZ60711086 Technické služby Zlín, s.r.o. Záhumení V 321 Louky 763 02 Zlín 4	
Číslo účtu: 2300738057 2010		Konečný příjemce:	
Datum vystavení: 21.11.2024 Datum splatnosti: 05.12.2024 Datum uskutečnění plnění: 21.11.2024 Forma úhrady: Příkazem			


Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za rekonstrukci nájezdu na mimourovňovou křižovatku ve Zlíně:						
- rozebrání žulových kostek	75 m2	45,00		3 375,00 21%	0,00	3 375,00
- odstranění podkladu podloží do tl 25 cm	75 m2	490,00		36 750,00 21%	0,00	36 750,00
- předláždění žulových kostek	75 m2	550,00		41 250,00 21%	0,00	41 250,00
Součet položek				81 375,00	0,00	81 375,00
CELKEM K ÚHRADĚ						81 375,00

Daň odvede zákazník

Vystavil:

Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou oddíl C, vložka 104376.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
		0,00	0%		
		0,00	10%	0,00	0,00
		0,00	15%	0,00	0,00
		81 375,00	21%	0,00	81 375,00
Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH:					81 375,00
QR Platba+F	Převzal:	Razítko:			
Ekonomický a informační systém POHODA					