



MDOBP0099W8Z

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 03.06.2024 na akci

„Vybudování přístřešku na kola, ul. Školní – město Dobříš“

Smluvní strany

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Bc. Miloš Novotný, MBA, vedoucí Odboru správy majetku, e-mail: novotny@mestodobris.cz, tel. 318 533 362

na straně jedné jako **objednatel**

a

GamaServis s. r. o.

se sídlem: Evropská 339, Příbram 1, 26101
korespondenční adresa: Evropská 339, Příbram 1, 26101
IČO: 25270206
DIČ: CZ25270206 (je plátcem DPH)
zastoupení: Daniel Ernst, prokurista společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 62326
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 19-7568790297/0100
kontaktní osoby: Daniel Ernst, prokurista společnosti, tel. 775 777 672, Jan Janka, tel. 607 150 548, stavbyvedoucí, Milan Kubiš, 721 020 283 elektrikář.
na straně druhé jako **zhotovitel**

I. Úvodní ustanovení

Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 03.06.2024 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 21/48/2024/RM dne 22.05.2024 na stavební práce „**Vybudování přístřešku na kola, ul. Školní – město Dobříš**“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v důsledku nepředpokládaných změn dohodly na následující změně smlouvy:

Ustanovení článku IV odst. 1 smlouvy (Cena díla) nově zní:

Celková cena veřejné zakázky:

- Cena bez DPH: 1.665.184,37 Kč (slovy: Jeden milion šest set šedesát pět tisíc jedno sto osmdesát čtyři korun českých a třicet sedm haléřů)

- DPH ve výši 21 % 349.688,72 Kč (slovy: Tři sta čtyřicet devět tisíc šest set osmdesát osm korun českých a sedmdesát dva haléřů)
- Cena včetně DPH 2.014.873,09 Kč (slovy: Dva miliony čtrnáct tisíc osm set sedmdesát tři korun českých a devět haléřů)

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Dobříše dne 03.12.2024 usnesením číslo 9/66/2024/RM.

V Dobříši - 4 -12- 2024
Za objednatele

Ing. Pavel Svoboda
starosta města

V Dobříši - 4 -12- 2024
Za zhotovitele

Daniel Ernst
prokurista společnosti