

D O D A T E K č. D 002 S M L O U V Y O D Í L O

k provedení díla – stavby „Stavební úpravy KC Varta – multifunkční sál“

číslo smlouvy objednatele D002 k SML-2024-10257

IVZ P24V02000009

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

IČ: 00231355, DIČ: CZ 00231355 registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění

bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Michalem Fischerem, starostou

a

ENERGON stavební, s.r.o.

se sídlem Kutnohorská 181/64, Praha 10 Dolní Měcholupy 111 01

IČ 26443571 , DIČ: CZ 26443571, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Martinem Cimalou (*statutární zástupce*)
(dále jen "zhotovitel")

Článek 1

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly o změně rozsahu předmětu plnění na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace díla, takto:

IV.

C E N A D Í L A A P L A T E B N Í P O D M Í N K Y

1. Celková cena za kompletní zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 5.6.2024 jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	20 537 157,59 Kč
DPH 21%	4 315 803,09 Kč
Cena celkem včetně DPH	24 849 960,68 Kč

Cena dodatku č. 1 – změna rozsahu předmětu plnění:

Základní cena bez DPH	935 162,78 Kč
-----------------------	---------------

21% DPH 196 384,18 Kč

Cena celkem včetně DPH 1 131 546,96 Kč

Cena dodatku č. 2 – změna rozsahu předmětu plnění:

Základní cena bez DPH 850 207,91 Kč

21% DPH 178 543,66 Kč

Cena celkem včetně DPH 1 028 751,57 Kč

Cena dle základní smlouvy a dodatků č.1+2:

Základní cena bez DPH 22 322 528,28 Kč

21% DPH 4 687 730,94 Kč

Cena celkem včetně DPH 27 010 259,22 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek 2

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že jej uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
5. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů se tímto stvrzuje, že předmětný dodatek byl schválen usnesením Rady městské části Praha 15 č. R – 925 ze dne 27.11.2024
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Městská část Praha 15 je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede Městská část Praha 15
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené MČ Praha 15, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text smlouvy.

8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10. V případě sporu smluvní strany sjednávají je věcně příslušným soud ČR.

Přílohy: č. 1 – změnové listy

V Praze dne2024



.....
za objednatele
Ing. Hana Černá, MPA
na základě pověření usnesením Rady
MČ Praha 15 č. R-925 ze dne 27.11.2024

V Praze dne2024



.....
za zhotovitele
Ing. Martin Cimala
ENERGON Stavební s.r.o.