

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo SOD zhotovitele 3424-JR

Číslo SOD objednatele:

ODDÍL I – SMLUVNÍ STRANY

I. 1. Smluvní strany

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.,**
Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
společnost je zapsána v odd. B a vl. 1143 obchodního
rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně

IČ : 49451723
DIČ : CZ49451723

Zhotovitel : **JR stavby CZ, s.r.o.**
Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc - Hodolany
společnost je zapsána v odd. C vl. 41039 u Krajského
obchodního soudu v Ostravě

IČ : 26875080
DIČ : CZ26875080

ODDÍL II – PŘEDMĚT DÍLA

II. 1. Předmětem díla je:

STAVBA: „Oprava vodovodu Konice – ul. Komenského“

Zbývající část oddílu zůstává v původním znění.

ODDÍL IV - CENA DÍLA

IV. 1. Tímto dodatkem se na základě změny technologie a dohodou smluvních stran upravuje cena díla takto:

Cena díla dle původní SoD	2.841.203,32,- Kč
Vícepráce	574.398,03,- Kč
Méněpráce	-514.800,00,- Kč
Celkem bez DPH	2.900.801,35,- Kč
DPH 21%	609.168,28,- Kč
Cena celkem s 21% DPH	3.509.969,63,- Kč

ODDÍL XII - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XII. 1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.

XII. 2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

XII. 3. Dodatek smlouvy je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

XII. 4. Zbývajících část oddílu zůstává v původním znění.

XII. 5. Oddíly původní SoD neupravené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Prostějově, dne: 27.11. 2024

V Olomouci, dne: 27.11. 2024

Objednatel	Zhotovitel
Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.	JR stavby CZ, s.r.o.