

Protokol o předání pracoviště a převzetí dokončených prací PŠ06/2024

Akce: **PŠ Oldřichovický potok km 1,100-1,400**

Název toku: Oldřichovický potok, ř.km 1,100-1,400, ČHP 2-03-03-0320, IDVT 10208641

Místo: Třinec – Oldřichovice, obchvat


Specifikace prací a místa: přesun a převoz štěrkových nánosů do nátrží svahů koryta, vyprofilování koryta, odstranění kmenů stromů, vývratu, pařezů a pláví, více dle technické zprávy, upřesněno správcem toků při venkovní pochůzce

Katastrální území, pozemek: Oldřichovice u Třince, p.č., 3487/1

Objednávka č.: OBJ-00341-2024-951

Předání pracoviště: 14.9.2024

Převzetí dokončených prací: 29.11.2024

Zástupce objednatele: 

Zástupce zhotovitele: Marián Mitrega

Odchytky provedených prací od smluvních podmínek: nejsou

Převzetí pozemků od vlastníků (nájemců): v pořádku, bez připomínek

Soupis hodinových prací	počet MJ	MJ hod	suma MJ	Kč/hod/MJ	Celkem Kč	pracovní doba							
						14.9.	14.11.	15.11.	20.11.	21.11.	22.11.	27.11.	29.11.
pásový bagr	1	61	61	850	51 850,00	6	8	9	8	8	8	8	6
dempr	1	23	23	700	16 100,00	-	-	8	8	-	-	7	-
dělník s pilou	1	14	14	400	5 600,00	3	-	-	8	3	-	-	-
Doprava bagru	2		2	2000	4000	dovoz+odvoz	dovoz	-	-	-	-	-	odvoz
Doprava dempru	1		1	2000	2000	-	-	dovoz	-	-	-	-	odvoz
CENA CELKEM					79 550,00	Kč bez DPH							

Fakturace: 79 550,-Kč bez DPH


Konečná faktura bude vystavena zhotovitelem do: 10.12.2024

Zhodnocení prací: bez komplikací


Poznámka: Štěrkový materiál a dřevní hmota byly využity v místě pracoviště

Objednatel přejímá dokončené práce dne 29.11.2024

Podpis:



Za objednatele:



Za zhotovitele: