

Dohoda o narovnání
ke smlouvě ev. č. 6440-0003-2024-046

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucího oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA,

ve věcech organizačních: Martina Šeligová, DiS.,

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

ve věcech technických: Robin Melko,

ve věcech BOZP: Milan Kerber
Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84,
662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. STAVBROS, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7830,

Sídlo: V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova,

IČO: 46977490,

DIČ: CZ46977490,

Bankovní spojení 1: Komerční banka, a.s., č.ú.: 86-3237020257/0100,

Bankovní spojení 2: ČSOB, a.s., č.ú.: 269009737/0300,

Zastoupená: Vladislavem Hanslíkem, jednatelem společnosti,

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka: p8k4ajf,

Adresa pro doručování: V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají podle § 1903 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto **dohodu o narovnání**.

Článek 1 Prohlášení

Smluvní strany se dohodly na uzavření této dohody o narovnání, jejímž předmětem je vzájemné vypořádání závazků z titulu – plnění Smlouvy o dílo č. 6440-0003-2024-046 uzavřené dne 11. 10. 2024, jejímž předmětem plnění bylo odstranění závad z revizí požárních hydrantů v kasárnách Dědice firmou STAVBROS, s.r.o., IČO: 46977490.

Článek 2 Předmět narovnání

- 2.1 Předmětem vyrovnání pohledávky je úhrada ceny za provedení stavebních prací při odstraňování závad z revizí požárních hydrantů v kasárnách Dědice. CE: 06-34-01 kasárna Dědice.
- 2.2 V rámci plnění zakázky nebyly ze strany zhotovitele z důvodu nepotřebnosti dodány stavebně montážní práce viz. soupis skutečně provedených prací na akci PS 0624 - Odstranění závad z revizí požárních hydrantů v kasárnách Dědice.
Jedná se o položky rozpočtu č. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 19; 21; 22; 23; 27; položkového rozpočtu, čímž došlo ke snížení rozsahu plnění oproti smluvnímu ujednání ve výše citované smlouvě.
- 2.3 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a po dohodě smluvních stran došlo ke snížení ceny za provedené dílo, a to o částku ve výši o 29 700,- Kč bez DPH.

Článek 3 Narovnání

Na základě této dohody o narovnání se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit do 30 kalendářních dnů od doručení faktury cenu ve výši 651.500,- Kč bez DPH, cenu **s 21% DPH** ve výši **788.315,- Kč**, v níž jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním citované smlouvy.

Článek 4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Smluvní strany této dohody prohlašují, že úhradou ceny za skutečně provedené práce, to je po splnění povinností stanovených touto dohodou, budou zcela vyrovnány a nebudou mít vůči sobě žádné nároky.
- 4.2 Tato dohoda o narovnání o 2 očíslovaných stranách, je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 4.3 Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015. Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4 Smluvní strany této dohody prohlašují, že si tuto dohodu o narovnání před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.5. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis skutečně provedených prací - 3 listy

za objednatele

Česká republika – Ministerstvo obrany
Ing. Peter Cekul, MBA
vedoucí Oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele

STAVBROS, s.r.o.
Vladislav Hanslík
jednatel společnosti

**Vladislav
Hanslík**

Digitálně podepsal
Vladislav Hanslík
Datum: 2024.12.03
08:20:58 +01'00'

SOUHRN SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ
Odstranění závad z revizí hydrantů v kasárnách Dědice Příloha č.1

P.č.	Práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
A B.č.258 - Požární ucpávky - kasárna Dědice 06-34-01, koridor pod ucelbním blokem "C"					
1	Odstranění stávající ucpávky	ks	1,00		
2	Dodávka a instalace požární ucpávky DN 100, tloušťka zdi do 60 cm, požární odolnost EI 60	ks	1,00		
3	Odstranění stávající ucpávky	ks	1,00		
4	Dodávka a instalace požární ucpávky DN 120, tloušťka zdi do 60 cm, požární odolnost EI 60	ks	1,00		
5	Odstranění stávající ucpávky	ks	1,00		
6	Dodávka a instalace požární ucpávky DN 80, tloušťka zdi do 60 cm, požární odolnost EI 60	ks	1,00		
7	Odvoz a likvidace sutě	kpl	1,00		
8	Ostatní náklady	kpl	1,00		
B B.č.241 - Oprava hydrantové skříně - kasárna Dědice 06-34-01, VZK 2000, salonek					
9	Vypuštění vodovodního systému	ks	1,00		
10	Vybourání hydrantové skříně	ks	0,00		
11	Demontáž výstroje hydrantu	ks	0,00		
12	Demontáž hydrantového ventilu DN 2" C52	ks	0,00		
13	Demontáž průchozího ventilu DN 2"	ks	0,00		
14	Demontáž ocelového pozink potrubí DN 2" dl.2m	m	0,00		
15	Dodávka a montáž ocelového pozink. Potrubí DN 2" včetně spojek dl.2m	m	0,00		
16	Napojení potrubí na stávající rozvod	ks	1,00		
17	Dodávka a montáž průchozího ventilu DN 2"	ks	1,00		
18	Dodávka a montáž hydrantového ventilu C52	ks	1,00		
19	Dodávka a montáž hydrantové skříně	ks	0,00		
20	Dodávka a montáž výstroje hydrantové skříně komplet	ks	1,00		
21	Obezpečení hydrantové skříně zdivo např. Ytong tl. 100mm - 3 m2	ks	0,00		
22	Vyspravení omítek vápenocementových dvouvrstevných štukových	m2	0,00		
23	Oprava maleb včetně penetrace podkladu	m2	0,00		
24	Zakryvání podlah	m2	10,00		
25	Přesun hmot	kpl	1,00		
26	Uklid staveniště po provedených pracích	kpl	1,00		
27	Odvoz a likvidace sutě	kpl	0,00		
28	Ostatní náklady	kpl	1,00		
C Venkovní hydranty - kasárna Dědice 06-34-01					
C1 Oprava podzemního hydrantu v železobetonové šachtě u b.č. 272 (mezi ROTE a HTI)					
29	Demontáž železobetonového poklopu šachty a betonové skruže pod poklopem	ks	1,00		
30	Odvoz a složení poklopu a skruže do 2 km na plochu určenou PS 0624	ks	1,00		

31	Výřezání otvoru ve stropu železobetonové šachty tloušťky do 25 cm	m2	1,00
32	Zabroušení hran otvoru	ks	1,00
33	Provedení vypuštění vodovodního řádu v nutném rozsahu	soub	1,00
34	Demontáž stávajícího vodovodního litinového potrubí DN 150 dl. 1 m a podzemního hydrantu	kpl	1,00
35	Demontáž stávajícího uzavíracího ventilu DN 150	ks	1,00
36	Dodání a montáž šoupě přírubové DN 150	ks	1,00
37	Dodání a montáž teleskopické uzavírací soupravy, vč. chráničky DN 150mm	ks	1,00
38	Dodání a montáž litinového potrubí DN 150 dl. do 3m a podzemního hydrantu DN 80, PN 16 tvárná litina,	ks	1,00
39	Dodání a montáž drobného materiálu - těsnění, šrouby, matice	soub	1,00
40	Provedení napuštění vodovodního řádu, tlaková zkouška těsnosti	soub	1,00
41	Dodání a montáž odnímatelné přechodky (redukce) k podzemnímu hydrantu DN 100 pro napojení hydrantového nástavce DN 80	ks	1,00
42	Provedení soklíku železobetonového pod poklop šachty o rozměrech cca 0,8x1,6 m, výška cca 0,2 m včetně bednění.	ks	1,00
43	Výroba a montáž kovového rámu poklopu šachty cca 0,8x1,6 m do soklíku	ks	1,00
44	Výroba ocelového pochůzního poklopu šachty cca 0,8x1,6 m a osazení do kovového rámu, s úchytkami pro jeho zvedání	ks	1,00
45	Odvoz a likvidace suť	kpl	1,00
46	Ostatní náklady	kpl	1,00
47	Provedení ručního výkopu v hornině tř. 4	m3	0,60
48	Demontáž železobetonového poklopu šachty a betonové skruže pod poklopem	ks	2,00
49	Odvoz a složení poklopu a skruže do 2 km na plochu určenou PS 0624	ks	2,00
50	Výřezání otvoru ve stropu železobetonové šachty tloušťky do 25 cm	m2	0,50
51	Zabroušení hran otvoru	ks	1,00
52	Dodání a montáž odnímatelné přechodky (redukce) k podzemnímu hydrantu DN 100 pro napojení hydrantového nástavce DN 80	ks	1,00
53	Provedení soklíku železobetonového pod poklop šachty o rozměrech cca 0,8x1,6 m, výška cca 0,2 m včetně bednění.	ks	1,00
54	Výroba a montáž kovového rámu poklopu šachty cca 0,8x1,6 m do soklíku	ks	1,00
55	Výroba ocelového pochůzního poklopu šachty cca 0,8x1,6 m a osazení do kovového rámu, s úchytkami pro jeho zvedání	ks	1,00
56	Provedení zásypu výkopu zeminou, zhutnění	m3	0,60
57	Odvoz a likvidace suť	kpl	1,00
58	Ostatní náklady	kpl	1,00
59	Demontáž spojky DN 100 hydrantu pro hydrantový nástavec	ks	23,00
60	Dodávka a montáž spojky DN 80 hydrantu pro hydrantový nástavec	ks	23,00
61	Odvoz a likvidace suť	kpl	1,00
62	Ostatní náklady	kpl	1,00

D	Odstranění starých nefunkčních nadzemních hydrantů 5 ks - kasárna Dědice 06-34-01					
63	Provedení ručního výkopu v hornině tř. 4	m3	5,00			
64	Demontáž nadzemního hydrantu	ks	5,00			
65	Odiezání potrubí k hydrantu v hloubce cca 0,5 m pod povrchem terénu a zasklepení potrubí	ks	5,00			
66	Odvoz a složení hydrantů do 2 km na plochu určenou PS 0624	ks	5,00			
67	Provedení zásypu výkopu zeminou, zhutnění	m3	5,00			
68	Ostatní náklady	kpl	1,00			
E	Revize					
69	Kontrola provozuschopnosti všech opravovaných požárně bezpečnostních zařízení včetně dodání dokladu o kontrole	kpl	1,00			
	U specifický označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.					
	Celkem bez DPH 21%					651 500,00
	DPH 21%					136 815,00
	Cena celkem vč DPH					788 315,00

