

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO II/373 BŘEZINA – OCHOZ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

BERKASTAV s.r.o.

sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Dominikem Berkou a Patrikem Berkou, jednatelem společnosti

IČO: 026 57 392
sp. zn. C 58317

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 7. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- vzhledem k tomu, že asfaltobeton byl pokládán zvlášť na pravou a levou stranu z důvodu menšího omezení dopravy v místě stavby, bylo nutné následně provést prořezání a zalití středové pracovní spáry asfaltovou zálivkou,
- z důvodu řádného a funkčního provedení nových krajnic a zajištění odtoku dešťových vod bylo nutné odstranit nánosy a travní porost,
- výměra skutečné plochy realizované pokládky asfaltobetonu,
- odpočet neprovedených sanací a neprovedené asfaltové zálivky mikrotrhlin v podkladní vrstvě komunikace.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4 742 333,28 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení více a méněprací

V Bruntále, dne 4.12.2024

Patrik Berka
jednatel
BERKASTAV s.r.o.

V Brně, dne 4.12.2024

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje