

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 30/2024

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Objednatel: Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
se sídlem: Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupená: Jaromírem Kořístkou, jednatelem společnosti
IČO: 26820218
DIČ: CZ26820218
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických
Kontakt:
Bankovní spojení:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: EFIOS stavební s.r.o.
Se sídlem: M. Alše 823
IČO: 02360641
DIČ: CZ02360641
Zastoupený: Tomášem Vašicou, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Zapsaný:
Bankovní spojení:
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 30/2024,
„Nová garáž v areálu SÚS Prostřední Bečva“,
kterým se upravují následující články:

Článek II. Lhůta a místo plnění, odstavec 1. následujícím způsobem:

1. Lhůta plnění:
Termín zahájení realizace díla: do 15 dnů od podpisu smlouvy
Dokončení a předání díla: nejpozději do 16.12.2024

Článek III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1. následujícím způsobem:

1. Cena díla je ujednána odkazem na projektovou dokumentaci a oceněný výkaz výměr, který se skládá z jednotlivých položek určených v příloze č. 1 této smlouvy a činí:

Cena bez DPH dle SOD:	11 947 833,76 Kč
Méněpráce:	468 510,40 Kč
Vícepráce:	118 727,00 Kč
Cena celkem Dodatek č.1:	11 598 106,76 Kč

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo č. 30/2024 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

1. Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě, je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

Přílohy: 1. Položková rozpočet stavby, méněpráce, vícepráce ze dne 15.11.2024

Ve Valašském Meziříčí dne 29.11.2024

Ve Valašském Meziříčí dne 29.11.2024

Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.
Jaromír Kořístka, jednatel
Objednatel

EFIOS stavební s.r.o.
Tomáš Vašica, jednatel
Zhotovitel

Položkový rozpočet stavby - vícepráce

Stavba: **Nová garáž v areálu SÚS Prostřední Bečva**

Dodatek č.1

Objednatel: **Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.**
Jiráskova 35
75701 Valašské Meziříčí

IČO: 26820218
DIČ: CZ26820218

Zhotovitel: **EFIOS stavební s.r.o.**
M. Alše 823
757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 02360641
DIČ: CZ02360641

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-349 727,00
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			-349 727,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-349 727,00 CZK
Základní DPH	21 %	CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **-349 727,00 CZK**