



Název projektu : „Rekonstrukce elektroinstalace, EPS, PZTS, SK - Koželužská“

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. Objednatele DPMO/2024/70/046, č. Zhotovitele

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Článek I. Smluvní strany

1. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

IČ: 476 76 639

DIČ: CZ47676639

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803

Zastoupená: **Ing. Jaroslavem Michalíkem**, předsedou představenstva
Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem
představenstva

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

číslo účtu: **2006-6127811/0710**

Adresa datové schránky: **mtsdrnx**

(dále jen „Objednatel“)

a

2. ELMO-SA spol. s.r.o.

Pavlovická 29/25, 779 00 Olomouc, Česká republika

IČ: **479 77 001**

DIČ: **CZ47977001**

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5882

Zastoupená: **Kamilem Arbeitem, jednatelem společnosti**

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Tomáš Kopecký

Bankovní spojení: **ČSOB**

číslo účtu: **193041967/5500**

Adresa datové schránky: **95e3ve2**

(dále rovněž jen Zhotovitel)



Název projektu : „Rekonstrukce elektroinstalace, EPS, PZTS, SK - Koželužská“

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodu provedení prací nad rámec sjednaného závazku dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele, a to o zvýšení celkových nákladů o **1 016 960,27 Kč** bez DPH (výše DPH 213 561,65 Kč, celkem o **1 230 521,92 Kč**). V souladu s tímto dochází ke zrušení odst. 3.2 a 4.1. Smlouvy o dílo a jeho nahrazení následujícím textem:

3. *Doba a místo plnění*

3.2 *Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a předat předmět díla objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 175 kalendářních dnů od termínu sjednaného v předchozím odstavci.*

4. *Cena díla*

4.1 *Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku IV. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:*

4.1.1. *Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty*

12 631 603,87 Kč

4.1.2. *Daň z přidané hodnoty se sazbou 21 % činí částku*

2 652 636,81 Kč

4.1.3. *Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem*

15 284 240,68 Kč

(slovy: čtrnáct miliónů padesát tři tisíc sedm set osmnáct korun českých a sedmdesát šest haléřů)

Článek III.

Závěrečná ustanovení

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.

5. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou přílohy:

- Změnové listy č. 2-12

V Olomouci dne

Ing. Jaroslav
Michalík

Digitálně podepsal Ing. Jaroslav
Michalík
Datum: 2024.11.29 10:49:41 +01'00'

Ing. Jaroslav Michalík

předseda představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
za Objednatele

Mgr. Petr Kocourek,
MBA, LL.M.

Digitálně podepsal Mgr. Petr
Kocourek, MBA, LL.M.
Datum: 2024.11.29 12:36:51
+01'00'

Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M

člen představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
za Objednatele

Kamil
Arbeit

Digitálně
podepsal Kamil
Arbeit
Datum:
2024.12.04
18:05:00 +01'00'

Kamil Arbeit

jednatel společnosti
ELMO-SA spol. s.r.o.
za Zhotovitele