

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo ze dne 20.9.2024

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Jičín

Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
zastoupený: JUDr. Janem Malým – starostou
e-mail: starosta@mujicin.cz
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Eliška Soldátová, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: 524-541/0100
IČ: 00271632

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: ApA Vamberk s.r.o.

se sídlem Smetanovo nábřeží 180, Vamberk 517 54
zastoupená Ing. Jan Bačina, jednatel společnosti
Zapsán Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8323
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 642 55 727
DIČ: CZ 642 55 727

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany se tímto dohodly na níže uvedeném znění dodatku č. 1, kterým se mění výše uvedená smlouva o dílo, jejímž předmětem je „**Areál odpadového hospodářství Popovice – Libec – Rozšíření kompostárny včetně úpravy vjezdu do stávajícího areálu**“.

II. Předmět dodatku

V průběhu realizace prací došlo k zjištění, resp. se objevily nové skutečnosti na základě kterých uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění termín provedení (odevzdání) díla – „**Areál odpadového hospodářství Popovice – Libec – Rozšíření kompostárny včetně úpravy vjezdu do stávajícího areálu**“ a to do **31. 1. 2025**.

III. Závěrečná ustanovení

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Tento dodatek byl schválen RM č. 63 ze dne 4.12.2024.

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Jičíně dne

Ve Vamberku dne

.....
JUDr. Jan Malý
starosta města

.....
Ing. Jan Bačina
jednatel společnosti