

DODATEK Č. 2/2024

KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005742

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-010-A1-DUSP

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/53 Lechovice - Pohořelice – změna TR – DUSP-DI, IČ,
VD-ZDS, AD, TP

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „**Dodatek**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**objednatel**“)

a

2.

účastníci Společnosti „**SG_Střední projekty_BIM 2020**“ založené Smlouvou o společnosti
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zhotovitelem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
6088

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

zhotovitelem: PUDIS a.s.
se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeněč, 160 00 Praha 6
zastoupeným

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

zhotovitelem: SUDOP EU a.s.
se sídlem v náměstí Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
zastoupeným

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

zhotovitelem: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

zhotovitelem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem v Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika
zastoupeným

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem Bratislava III, oddíl Sa, vložka 378/B

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2/2024 Smlouvy na realizaci dílčí veřejné zakázky s názvem I/53 Lechovice - Pohořelice – změna TR – DUSP-DI, IČ, VD-ZDS, AD, TP, kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.
2. Zdůvodnění dodatku: v souvislosti výkonem inženýrské činnosti a dále v souvislosti s přípravou projektového stupně VD-ZDS vyvstala potřeba rozšíření předmětu díla. Z důvodu umístění nových nouzových zálivů do projektové dokumentace je nutné aktualizovat záborový elaborát a současně také pedologický průzkum a podklady pro vynětí ZPF (tzv. zemědělská příloha). Dále je nutné rozšířit předmět díla o projekt základní vytyčovací sítě, korozní průzkum a dodatečné práce v souvislosti s novým jednotným environmentálním stanoviskem. Žádná z těchto činností nebyla součástí Smlouvy, jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a jeho projednání pro získání povolení stavby. Soupis všech činností, o které se rozšiřuje předmět díla, je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.
3. Na základě zdůvodnění uvedených v bodě 2 se Smluvní strany dohodly na doplnění těchto činností zhotovitelem do předmětu díla.
4. Dodatkem č. 2/2024 se rozšířením předmětu díla mění níže uvedený článek Cena za poskytování služeb, přičemž dochází k navýšení ceny.

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Vlivem rozšíření předmětu díla o činnosti uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku se dohodou smluvních stran navyšuje cena za poskytování služeb souhrnně o 982 400,- Kč bez DPH. Ceny za jednotlivé položky jsou přehledně uvedeny v oceněném rozpisu služeb, který je uveden v Příloze č. 2 tohoto Dodatku.

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
22 853 800,- Kč	4 799 298,- Kč	27 653 098,- Kč

(dále jen „cena plnění“).

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 – Soupis činností, které jsou předmětem tohoto Dodatku,
Příloha č. 2 – Oceněný soupis služeb – část VD-ZDS – po Dodatku č. 2/2024.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2/2024 zůstávají v platnosti beze změn.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

DNI: cn=ing

Datum: 2024.11.01 11:06:34 +01'00'

Příloha č. 1

I/53 Lechovice - Pohořelice - změna TŘ - DUSP-DI, IČ, VD-ZDRS, AD, TP
ocenění nezbytných služeb
cena bez DPH

záborový elaborát
podklady vynětí ZPF, vč. zemědělské přílohy
pedologie - aktualizace
projekt ZVS
korozní průzkum
podklady JES - životní prostředí
srovnávací tabulka ZE

Celkem

Příloha č. 2
ke změně dochází u položek s červenou barvou

VD-ZDS				
I/53 Lechovice – Pohořelice, DUSP/IČ/VD-ZDS/AD/TP				
Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky				
Označení stavebního objektu	Popis prací	počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
	Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")			
	A. Souhrnné řešení stavby			
	0. Průvodní zpráva			
	1. Přehledná situace			
	2. Koordinační situace			
	3. Geodetické podklady (geodet. koord.výkres)			
	4. Bilance zemních prací			
	5. Zásady organizace výstavby			
	6. Celkové vodohospodářské řešení			
	B. Stavební část			
	SO řady 0xx Příprava staveniště			
	SO řady 1xx Pozemní komunikace			
	SO řady 2xx Mostní objekty, zdi			
	SO řady 3xx Vodohospodářské objekty			
	SO řady 4xx Elektro a sdělovací objekty			
	SO řady 5xx Objekty trubních vedení			
	SO řady 6xx Objekty drah			
	SO řady 7xx Pozemní objekty			
	SO řady 8xx Objekty úpravy území			
	SO řady 9xx Všeobecné konstrukce a práce			
	D. Doklady			
	E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)			
	F. Kontrolní rozpočet			
	G. Souvisící dokumentace			
	H. ZTKP			
	Rešerše geotechnického průzkumu			
	Reprografie v počtu dle VOP	x	x	
	Celkem VD-ZDS bez DPH			
neoceňuje se				

Digitálně podepsal:
Datum: 26.11.2024 16:21:11 +01:00