

036V021100272 „KS Ostrava, vč. pob. Olomouc – instalace videokonferenčních komponent CISCO“

Dohoda o termínu instalace

V souladu s článkem 4, bod 4.1 („*Nejpozději do 14 dnů od podpisu předávacího protokolu, jehož předmětem je instalační projekt...*“) Rámcové dohody na dodávku příslušenství videokonferenčních setů a implementace videokonferenčního řešení" uzavřené mezi Ministerstvem spravedlnosti a AV MEDIA SYSTEMS, a.s. č.j. MSP – 18/2024-OI-SML ze dne 21. 02. 2024 a dodávky a instalace ostatního příslušenství mimo Rámcovou dohodu (položky neobsažené v Příloze č.5 RD), vše v souladu se zpracovanými instalačními projekty k jednotlivým JS, žádáme o stanovení termínu kompletní instalace videokonferenčních komponent CISCO do 7 JS dle následujícího rozpisu:

Krajský soud v Ostravě Havlíčkovo nábřeží 34 728 81 Ostrava	6 JS - KS Ostrava, Ostrava:					
	A104	A7	A12	B48	B142	B334
Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci Studentská 1187/7 771 11 Olomouc	1 JS - pobočka Olomouc, Olomouc:					
	220					

**Obě smluvní strany se tímto dohodly na provedení instalace do 7 JS v termínu:
od 9.12.2024 – 16.12.2024.**

V případě nevydání platného řídicího dokumentu MSP – stanovení výdajů na instalaci do doby předpokládaného zahájení prací, tj. do 9.12.2024, bude skutečné zahájení prací přizpůsobeno po oboustranné telefonické dohodě obou stran a počáteční termín upraven přímo v objednávce.

Za KS Ostrava (objednatele) vyřizuje
a je oprávněnou osobou: [REDACTED], ved. IT

V Ostravě dne: 29.11.2024

V Praze dne: 29. 11. 2024

Za objednatele:

Za dodavatele: