



D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 6. 6. 2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: [REDACTED] generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **INGUTIS, spol. s r. o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 16412
se sídlem: Thákurova 676/3, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 48112828
DIČ: CZ48112828
zastoupena: [REDACTED] jednatelem společnosti
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 6. 6. 2023 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: Obnova vodovodu DN700, ulice Korandova - projektová dokumentace“ a dále závazek objednatel zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 18. 11. 2024, se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny za inženýrskou činnost a zároveň prodloužení termínu předání díla.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. odst. d. a e. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:
 - c. *Termín ukončení inženýrské činnosti do stadia získání veškerých příslušných stanovisek, pravomocných rozhodnutí správních orgánů (v souladu s aktuálně platnou legislativou) a dalších dotčených subjektů potřebných k provedení stavby, projednání majetkoprávních vztahů se třetími stranami, kdy výsledkem musí být zajištění vydání všech kladných a bezrozporových vyjádření a stanovisek k navrženému projektovému řešení:
nejpozději do 15 + 9 měsíců od podpisu smlouvy o dílo, tj. do 6. 6. 2025*
 - d. *Termín předání projektové dokumentace pro provádění stavby objednateli:
nejpozději do 18 + 9 měsíců od podpisu smlouvy o dílo, tj. do 6. 9. 2025*

e. Termín předání položkového soupisu prací a kontrolního rozpočtu v aktuální cenové soustavě ÚRS, návrhu DIO, plánu BOZP při přípravě stavby a jejich předání objednateli: **nejpozději do 18 + 9 měsíců od podpisu smlouvy o dílo, tj. do 6. 9. 2025**

4. Dále se stávající text čl. V. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

a. Cena za vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby

██████████ Kč bez DPH

b. Cena za výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení

██████████ Kč bez DPH

c. Cena za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby

██████████ Kč bez DPH

Celková cena za dílo

9 593 551 Kč bez DPH

5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne:

Digitálně podepsal
██
Datum: 2024.12.06
08:38:59 +01'00'

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel

V Praze dne:

ingutis
2024.12.03
15:58:46
+01'00'

INGUTIS, spol. s r. o.

jednatel společnosti