

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1. ke Smlouvě SML-00001-2024-952 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 27. 1. 2024 byla mezi shora uvedenými stranami uzavřena Smlouva o dílo č. S952/2024/001 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo Drnholecký kanál, ev. č. zakázky S952/2024/001 (dále jen „dílo“) a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět dodatku

1. Při realizaci díla dle Smlouvy se vyskytla potřeba prodloužení termínu pro dokončení díla, které žádná ze smluvních stran nemohla při uzavírání Smlouvy předvídat.
2. Při výkonu inženýrské činnosti na akci Drnholecký kanál, orgány státní správy nevydaly stanoviska k předložené projektové dokumentaci dle stanovených lhůt pro vydání stanoviska. Projekční kancelář VZD INVEST s.r.o. podala veškeré žádosti v předstihu, aby byl dodržen závazný termín pro odevzdání díla, a to je 1. 12. 2024.
3. Zhotovitel se dohodl s objednavatelem na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace Drnholecký kanál o 30 kalendářních dní.
4. V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že čl. II. odst. 5 věta první nově zní takto:
„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 31. 12. 2024.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu

V, dne
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V, dne
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] správy toků oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Kateřina Pešková
jednatelka společnosti
VZD INVEST s.r.o.