

Váš dopis zn. ze dne

Vyřizuje
[REDACTED]V Brně dne
20.11.2024**Věc: Žádost o prodloužení termínu**

Vážený pane,
jako zpracovatel projektové dokumentace s názvem „*Drnholecký kanál*“ dle sml. č. SML-00001-2024-952 Vás žádáme o prodloužení termínu odevzdání kompletní projektové dokumentace.

Žádost o prodloužení termínu je podmíněna komplikovaným jednáním s dotčenými orgány státní správy, způsobenými novelou stavebního zákona.

V současné době nám schází do dokladové části pouze vyjádření jednotného enviromentálního stanoviska a správce povodí (Povodí Moravy s.p.).

V příloze přikládáme žádosti o vyjádření, které byly požádány 24.9.2024.

V návaznosti na výše uvedené žádáme o prodloužení termínu odevzdání kompletní projektové dokumentace, dovoluujeme si navrhnout prodloužení termínu z 1.12.2024 do 31.12.2024.

Předem děkujeme za vyřízení žádosti.

S pozdravem

