

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/374 ŠEBETOV PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

IČO: 43005560
sp. zn. B 1006

Úsek:

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

zastoupen

Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava a

Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 17. 10. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny:

- provedení přechodného DZ úseku bez VDZ,
- prodloužení termínu z důvodu nevhodných klimatických podmínek, kdy nelze provádět vodorovné dopravní značení plastem.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Zahájení stavebních prací

na výzvu objednatele

Dokončení stavební prací mimo VDZ plastem

do 30. 11. 2024

Předání a převzetí díla včetně VDZ plastem

do 31. 5. 2025

Dřívější plnění je možné

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1 749 564,03 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací

Příloha č. 2: Žádost o změnu

Příloha č. 3: Plná moc [REDACTED]

V Brně, dne 5.12.2024

V Brně, dne 6.12.2024

[REDACTED]
úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava a

Bc. Roman Hanák

ředitel

[REDACTED]
Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava

(společně na základě plných mocí)

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje