

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 08. 2024

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

OBJEDNATEL

Město Nový Jičín

Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen:	Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:	00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupci ve věcech technických a realizace stavby:	 vedoucí Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

STEM s.r.o.

Se sídlem:	Teplická 625/48, 75301 Hranice, Hranice I – Město
Zastoupen:	Miroslavem Poláškem, jednatelem společnosti
IČO:	61975311
DIČ:	CZ61975311
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 13518	
Bankovní spojení:	ČSOB,a.s.
Číslo účtu:	153400937/0300
Zástupce ve věcech smluvních:	Miroslav Polášek
Zástupce ve věcech technických:	 Miroslav Polášek
Zástupce ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):	

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 19. 08. 2024 smlouvu o dílo č. V2024-0459/ORI (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**Parkoviště na ul. Dlouhá (podél komunikace nahoru vlevo)**“, a to v rozsahu specifikovaném smlouvou (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu potřeby provedení změn v rozsahu díla zjištěné při realizaci sjednaného díla se v souladu s ustanoveními smlouvy dohodly smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, který v souvislosti se změnou rozsahu díla upravuje také cenu díla.

II.

1. V článku 3. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2 smlouvy mění a nově zní takto:

„3.1.1 *Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Parkoviště na ul. Dlouhá (podél komunikace vlevo nahoru) v Novém Jičíně“ zpracovanou společností NELL PROJEKT s.r.o., se sídlem Kvítková 3687, 760 01 Zlín, IČO 29209081, společným územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 19. 04. 2024 pod č.j. MUNJ-62012/2024/ÚPSŘ-Ada, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a je nedílnou součástí této smlouvy, a Změnovým listem č. 1, jehož součástí jsou oceněné soupisy víceprací a méněprací a který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí (dále jen „Změnový list č. 1“).*“

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1 smlouvy, který nově zní takto:

„6.1.1 *Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: **1.144.029,35 Kč** (slovy: jeden milion jedno sto čtyřicet čtyři tisíce dvacet devět korun českých a třicet pět haléřů), tj. 1.384.275,52 Kč s DPH.*“

V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2 smlouvy, který nově zní takto:

„6.1.2. *Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a Změnového listu č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet a Změnový list č. 1 jsou správné a úplné.*“

3. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6 smlouvy, který nově zní takto:

„17.6. *„Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet a Příloha č. 2 – Změnový list č. 1“.*“

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu, po znečitelnění osobních údajů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Přílohy: Příloha č. 2 – Změnový list č. 1.

Za objednatele

V Novém Jičíně dne:

.....
Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města

Za zhotovitele

V Hranicích dne:

.....
Miroslav Polášek
jednatel společnosti

Digitálně podepsal Mgr. Stanislav
Kopecký
Datum: 06.12.2024 11:01:12 +01:00