

Číslo dohody objednatele: 1205/2024/99

Číslo dohody zhotovitele:

Dohoda o ukončení platnosti smlouvy o dílo II/430 Brno, ul. Olomoucká – odstranění havarijního stavu

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012Sb., občanským zákonem mezi:

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 70932581

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

sp.zn Pr 287

zastoupenou Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

jako objednatelem na straně první

a

ZEMAKO s.r.o.

sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

IČO: 25504011

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. C 24862

zastoupen Ing. Lukášem Nejdlým, jednatelem

jako zhotovitelem na straně druhé

I.

- 1.1 Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27. 9. 2024 Smlouvu o dílo II/430 Brno, ul. Olomoucká – odstranění havarijního stavu, č. smlouvy objednatele 959/2024/99, číslo smlouvy zhotovitele 2024084 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo odstranění havarijního stavu (kaverny) u silnice II/430 Brno, ulice Olomoucká.

II.

- 2.1 Po zahájení prací na místě realizace díla zjistil zhotovitel, že se nepodařilo najít v předpokládané hloubce kanalizační přípojku, která se po poškození rozpadala, a práce způsobem navrhnutým ve smlouvě tedy nelze provést.
- 2.2 Smluvní strany se proto v návaznosti na výše učiněná zjištění dohodly v souladu s čl. XI. odst. 1 smlouvy na jejím ukončení písemnou dohodou smluvních stran a to ke dni účinnosti této dohody.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede ke dni ukončení platnosti smlouvy konečné vyúčtování (fakturaci) objednateli provedených a dosud nevyfakturovaných stavebních prací poskytnutých objednateli dle smlouvy ve výši 41.133,89 Kč bez DPH. Bližší rozsah provedených prací je v zápise z jednání technicko-dokumentační komise, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 2.4 Faktura bude doručena objednateli elektronicky na adresu [REDACTED]
- 2.5 Splatnost faktury bude 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- 2.6 Úhrada bude provedena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře.
- 2.7 Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst. 2.4. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení a novou lhůtou splatnosti.
- 2.8 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

III.

- 3.1 Uzavřením této dohody a úhradou úplaty dle čl. II budou narovnány veškeré vztahy vzniklé na základě smlouvy, smluvní strany smlouvy prohlašují, že budou vyrovnány a nebudou mít vůči sobě v souvislosti se smlouvou žádné závazky, či nároky.

Číslo dohody objednatele: 1205/2024/99

Číslo dohody zhotovitele:

IV.

- 4.1 Tato dohoda je uzavírána elektronicky, každá ze stran obdrží její elektronický originál opatřenými elektronickými podpisy obou stran.
- 4.2 Tato dohoda je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí. Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.3 Tato dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této dohody v registru smluv. Její zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel ne označil jmenovitě žádná uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění.
- 4.4 Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy:

1. Zápis z jednání technicko-dokumentační komise
2. Žádost o změnu

V Brně dne 5. 12. 2024

V Moravanech dne 5. 12. 2024

.....
Bc Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

.....
Ing. Lukáš Nejedlý
jednatel
ZEMAKO s.r.o.