

D O D A T E K Č . 1 **ke Smlouvě o dílo**

na vybavení archivů přístavby k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o.

(dále jen „dodatek č. 1“)

Jihomoravský kraj

Zastoupený: Ing. Davidem Grundem, členem Rady Jihomoravského kraje

Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČO: 70888337

DIČ: CZ70888337

na straně jedné (dále jen objednatel)

a

Bláha ús, s.r.o.

Spisová značka: C 128074 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Bláhou

IČO: 27940195

DIČ: CZ27940195

je plátcem DPH

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 17.10.2023 **Smlouvu o dílo na vybavení archivů přístavby k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o.** (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla zhotovitelem, spočívajícím ve výrobě, dodávce a montáži vybavení archivů přístavby k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o.,

Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu stávajícího předmětu Smlouvy spočívající v provedení dodatečných prací, dodávek a služeb a vyloučení některých prací, dodávek a služeb z předmětu plnění tak, jak vyplývá z obsahu změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, a to z důvodu optimalizace rozsahu prací.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy dle změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (jako příloha č. 1), a to změně ceny díla dle čl. 5 Smlouvy.

Smluvní strany se tedy dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek 5. Cena díla, který zní:

„Celková cena díla se sjednává na částku 550 600,- Kč bez DPH. Ke sjednané ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že jím účtovaná DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“

se nahrazuje textem

„Celková cena díla se sjednává na částku 544 700,- Kč bez DPH. Ke sjednané ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že jím účtovaná DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“

3. Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1.

Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy včetně uvedení metadat v registru smluv zajistí Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami; v případě, že je Smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákona o registru smluv.

Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

V Brně dne 06.12.2024



Ing. David Grund
člen Rady Jihomoravského kraje

Ve Vraném dne 06.12.2024



Ing. Zdeněk Bláha
jednatel