

DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb č. 6440-0530-2024-072 „Monitoring a čištění kanalizace kasáren kpt. Jaroše a letiště Chrudim“ uzavřené dne 14. listopadu 2024 (dále jen smlouva)

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Hatala, vedoucí OdP Pardubice, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: [REDACTED]

Adresa pro doručování

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: datová schránka: ID [REDACTED] - Fakturace (ministerstvo obrany),
popř. e-mailová schránka: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. SÁRA Viktor s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 36407

Sídlo: Příborská 290, Chlebovice, 739 42 Frýdek – Místek

IČO: 286 43 151

DIČ: CZ28643151

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 131-3032230277/0100

Zastoupená: Viktor Sára, jednatel

Kontaktní osoby: Viktor Sára, jednatel, tel. [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Příborská 290, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř., „dodatek smlouvy“)

I. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **narovnání skutečně provedených prací (služby)** ze strany poskytovatele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, **jejichž potřeba vyvstala ž v průběhu realizace služby a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy**, které představují **změnu rozsahu předmětu plnění**, a to o tzv. „**méněpráce**“, tedy změnu, jejímž **důsledkem je snížení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za poskytnutou službu.**

Dodatkem č. 1 smlouvy **se snižuje celková cena služby** (tj. 145 359,00 Kč bez DPH) o částku **41 424,72 Kč bez DPH**, tj. o cenu *méněprací*.

V průběhu realizace služby dle smlouvy, tj. v průběhu čištění a monitoringu kanalizace, byla zjištěna propadlá a neprůchozí kanalizace, a proto nebylo možné vyčistit, event. provést monitoring v níže specifikovaném rozsahu (bm) původního předmětu plnění – viz dále **specifikace „méněprací“**:

Kasárna kpt. Jaroše

Položka č. 1 tlakové čištění včetně likvidace – z důvodu propadlé a neprůchozí kanalizace nebylo možné vyčistit a likvidovat původně sjednaný rozsah plnění, tj. 888 bm, ale pouze 865 bm:

[REDACTED]

Položka č. 2 monitoring – z důvodu propadlé a neprůchozí kanalizace nebylo možné monitorovat původně sjednaný rozsah plnění, tj. 888 bm, ale pouze 560 bm:

[REDACTED]

Letiště Chrudim

Položka č. 1 tlakové čištění včetně likvidace – z důvodu propadlé a neprůchozí kanalizace nebylo možné vyčistit a likvidovat původně sjednaný rozsah plnění, tj. 675 bm, ale pouze 590 bm:

[REDACTED]

Položka č. 2 monitoring – z důvodu propadlé a neprůchozí kanalizace nebylo možné monitorovat původně sjednaný rozsah plnění, tj. 675 bm, ale pouze 147 bm:

[REDACTED]

méněpráce
celková cena za službu dle smlouvy
celková cena za službu dle Dodatku č. 1
monitoring
čištění a likvidace
cena celkem dle Dodatku č. 1

[REDACTED]

Podrobný popis rozsahu **změn** (tj. *méněprací*) je uveden v **příloze č. 1** Dodatku č. 1 smlouvy – „**Položkový rozpočet méněprací**“.

Výše uvedené změny předmětu plnění mají vliv na změnu **rozsahu služby** dle předmětu původní smlouvy, současně mají vliv na celkovou **cenu služby** a nemají vliv na termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí služby.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž se mění původní rozsah smlouvy stanovený v **čl. 2 smlouvy** („Předmět smlouvy“), a to o **méněpráce**, v čehož důsledku se mění čl. 4 smlouvy („Cena poskytnutých služeb“) o nově stanovenou **celkovou cenu za službu**, tak, že všechny změnou dotčené odstavce smlouvy nově zní takto:

1. Čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“) se v odstavci 2.3 smlouvy mění, a zní takto:

„**2.2 Podrobná specifikace předmětu plnění** podle odst. 2.1 a 2.2 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „*Cenová nabídka poskytovatele*“, v zadání výběrového řízení „*PS 0530 – Monitoring a čištění kanalizace kasáren kpt. Jaroše a letiště Chrudim*“ systémové číslo NEN s. č. N006/24/V00034628, v příloze č. 2 smlouvy „*Mapové podklady kanalizace z webu MYSIS*“ (ortofoto) a v příloze č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy „*Položkový rozpočet méněprací*“. Příloha č. 1 smlouvy je nedílnou součástí smlouvy a příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní odstavce v **čl. 2 smlouvy** zůstávají beze změny.

2. Čl. 4 smlouvy („Cena poskytnutých služeb“) se, v důsledku změny rozsahu předmětu smlouvy ve výše uvedených odstavcích 2.1 a 2.2 smlouvy, doplňuje o další odstavce 4.2.1 a současně se v odstavcích 4.2 a 4.3 smlouvy mění a zní nově takto:

„**4.2** Celková cena za poskytnutí služby:

103 904,88 Kč bez DPH

(slovy: sto tři tisíc devět set čtyři korun českých a osmdesát osm haléřů).

4.2.1 Cena za poskytnutí služby je stanovena podle přílohy č. 1 smlouvy („*Cenová nabídka poskytovatele*“) a podle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy „*Položkový rozpočet méněprací*“.

4.3 K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH pro monitoring 21 %, což činí **35 936,85 Kč** a pro čištění a likvidaci je sazba DPH 12 %, což činí **83 109,60 Kč** a celková cena za poskytnutí služby včetně DPH tedy činí **119 046,45 Kč**.

Ostatní odstavce **čl. 4 smlouvy** zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, spolu se svou přílohou, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek o 4 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze **v elektronické podobě a je uložen v NEN**.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

- registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují.
5. **Nedílnou součástí** tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) **je tato příloha**:
Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy – „*Položkový rozpočet méněprací*“ – počet stran 1.

za objednatele

*Ing. Peter Hatala
vedoucí OdP Pardubice
Agentura hospodaření s nemovitým*

**Ing. Peter
Hatala**  Digitálně podepsal
Ing. Peter Hatala
Datum: 2024.12.06
12:28:20 +01'00'

za poskytovatele

*Viktor Sára
jednatel
SÁRA Viktor s.r.o.*

**Viktor
Sára**  Digitálně podepsal
Viktor Sára
Datum: 2024.12.05
12:30:45 +01'00'