




**DODATEK Č. 4****ke smlouvě o dílo a na poskytnutí služeb na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti ze dne 03. 11. 2021**

uzavřený podle ustanovení § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „*Dodatek*“)

**SMLUVNÍ STRANY****OBJEDNATEL**

Obchodní jméno: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**  
Sídlo: **Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové**  
IČ: **00179906**  
DIČ: **CZ00179906**  
Statutární orgán: **MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel**  
Bankovní spojení: **Česká národní banka**  
Číslo účtu: **40002-24639511/0710**  
ID datové schránky: **v7zqi84**  
na straně jedné (dále jen „*Objednatel*“)

**A****ZHOTOVITEL**

Obchodní jméno: **DOMY spol. s r.o.**  
Sídlo: **Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1**  
IČ: **416 92 870**  
DIČ: **CZ41692870**  
Statutární orgán:   
Telefon:   
Email:   
Bankovní spojení: **ČSOB Praha**  
Číslo účtu: **836561/0300**  
Zástupce ve věcech smluvních:   
Zástupce ve věcech technických:   
ID datové schránky: **fecziji**, příjem datových zpráv: **ANO**  
na straně druhé (dále jen „*Zhotovitel*“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „*Smluvní strany*“ či jednotlivě též „*Smluvní strana*“)

**PREAMBULE**

- Smluvní strany* shodně prohlašují, že mezi sebou dne 3. 11. 2021, a to s účinností ke dni 5. 11. 2021, uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je závazek *Zhotovitele* na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle *Smlouvy*, řádně a včas provést dílo, jehož předmětem je vypracování úplné projektové dokumentace k realizaci stavby s názvem „FN HRADEC KRÁLOVÉ – PAVILON KIN“ a poskytnutí dalších služeb, které souvisí s projednáním a provedením této projektové dokumentace v rozsahu *Smlouvou* stanoveném, a dále závazek *Objednatele* řádně provedené dílo převzít a zaplatit *Zhotoviteli* cenu díla dle *Smlouvy*.
- Smluvní strany* dále shodně prohlašují, že *Smlouva* byla uzavřena na základě otevřeného nadlimitního řízení realizovaného podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „*Zákon*“)



s názvem „FN HRADEC KRÁLOVÉ – PAVILON KIN – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ pod evidenčním číslem Z2021-025181, dle *Zadávací dokumentace Objednatele* ze dne 14.07.2021 a dle nabídky *Zhotovitele* ze dne 15.08.2021.

#### ODŮVODNĚNÍ DODATKU

Během plnění předmětu *Smlouvy* (zpracovávání projektové dokumentace) došlo z níže uvedených důvodů k navýšení celkové maximální investice na částku 738 752 123,56 Kč bez DPH:

- růst inflace,
- změna technických norem,
- upřesnění technického řešení s ohledem na výsledky provedených průzkumů,
- zvýšení nároků na technické řešení stavby z důvodu dodatečných požadavků objednatel, a
- navýšení JIP.

#### PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na shora uvedené *Smluvní strany* sjednaly, že *odst. 2.2.1. Smlouvy* se mění, a to tak, že nově zní:

*2.2.1. Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby položkový kontrolní propočet a kontrolní rozpočet všech stupňů Projektové dokumentace dodržel požadovanou investici ve stanoveném rozsahu a její celková maximální výše na investiční akci nebyla vyšší než 738.752.123,56 Kč bez DPH. Objednatel pro vyloučení pochybností uvádí, že se do této částky nezapočítávají náklady na volně umístěné zdravotnické vybavení a na volně stojící nábytek (nicméně projektová dokumentace zdravotnické technologie a volně stojícího nábytku je součástí předmětu plnění), naopak se do této částky započítávají náklady na pevně vestavěné zdravotnické vybavení (např. zdravotnické rampy), dále na případné demolic a sanace budov a stavenišť.*

2. Zbývající ustanovení *Smlouvy* zůstávají beze změny.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že změna závazku ze *Smlouvy* dle tohoto *Dodatku* není ve smyslu § 222 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb. podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:

- by neumožnila účast jiných dodavatelů nebo by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
- nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

2. Tento *Dodatek* nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma *Smluvními stranami* a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.


**SMLUVNÍ STRANY PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU, VÁŽNOU, SVOBODNOU A ÚPLNOU VŮLI, PROSTOU OMYLŮ. NA DŮKAZ SHORA UVEDENÉHO PŘIPOJUJÍ OPRÁVNĚNÍ ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN SVÉ PODPISY.**

v Hradci Králové

v Praze

za Objednatele

za Zhotovitele

  
Datum: 2024.12.06  
12:33:07 +01'00'



MUDr. Aleš Herman, Ph.D.  
ředitel

Datum: 2024.12.06 09:36:23  
+01'00'

Datum: 2024.12.06  
09:36:47 +01'00'