

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem

Popis	Cena
S: Stavba	42 842
<i>ZL 05: Změnový list č.5 - Změna tvaru základu - vnější roh budovy</i>	<i>46 117</i>
1: Zemní práce	10 231
2: Zakládání	34 359
998: Přesun hmot	1 527
000: Odpočty	-3275
Celkem (bez DPH)	42 842
DPH	-
Celkem (včetně DPH)	