

Projekt : II/379 Tišnov, most 379 -005

RELAPITULACE TDK 1

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Komunikace před a za mostem				
SO 102	Napojovací úseky				
SO 105	DIO				
SO 201	Rekonstrukce mostu				
SO 202	Lávka pro IS				
SO 203	Provizorní lávka pro pěši				
SO 301	Úprava vodovodu				
SO 401	Veřejné osvětlení				
SO 901	Stavební úpravy objízdné trasy				
Stavba celkem - stavební náklady celkem		36 429 288,90	3 057 903,23	-240 251,00	39 246 941,13

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		605 211,10	0,00	0,00	605 211,10
Vedlejší náklady		245 500,00	0,00	0,00	245 500,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		850 711,10	0,00	0,00	850 711,10

I.+II. Rekapitulace - stavební + ostatní + vedlejší náklady SÚS JmK	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
I. + II. Finanční náklady SÚS JmK - celkem	37 280 000,00	3 057 903,23	-240 251,00	40 097 652,23