

REKAPITULACE TDK 2 (ZL č. 3 - 10)

Projekt : **II/389 hr. kr. Vysočina - Žďárec - Újezd - Dolní Loučky, I. etapa**

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Rozpočet dle dodatku č.1 SOD bez DPH	TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis			VCP	MNP	
Úsek 1	km 9,929 - 11,517					
Úsek 1 - DIO	km 9,929 - 11,517					
Úsek 2	km 11,517 - 12,973					
Úsek 2 - DIO	km 11,517 - 12,973					
Stavba celkem - stavební náklady celkem		39 120 984,70	38 650 049,50	1 624 673,44	-1 233 213,25	39 041 509,69

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Rozpočet dle dodatku č.1 SOD bez DPH	TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
Popis				VCP	MNP	
Ostatní náklady						
Vedlejší náklady						
Ostatní a vedlejší náklady celkem		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Rozpočet dle dodatku č.1 SOD bez DPH	TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	39 500 984,70	39 030 049,50	1 624 673,44	-1 233 213,25	39 421 509,69