

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ ZE DNE 1. 3. 2024**

Objednatel: AQUAPARK OLOMOUC, a.s.
též „příkazce“ sídlo: Kafkova 526/21, 783 01 Olomouc, Slavonín
zast: Ing. Dalibor Přikryl, předseda představenstva
Ing. Mgr. Petr Konečný, místopředseda představenstva
IČO / DIČ: IČO: 27820378 / DIČ: CZ27820378
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2802402/0800
(dále také jen jako „objednatel“)

Zhotovitel: CENTROPROJEKT GROUP a.s.
též „příkazník“ sídlo: Štefánikova 167, 760 01 Zlín
zast.: Ing. Pavel Stráský, místopředseda představenstva dle pověření ze dne 11.1.2024
IČO / DIČ: IČO: 01643541 / DIČ: CZ01643541
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 20604661/0100
(dále také jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni také jen jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě také jen jako „smluvní strana“.)

I. úvodní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel potvrzují, že dne 1. 3. 2024 mezi sebou platně uzavřeli Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní, jejímž předmětem je realizace díla s názvem „**Kondiční plavecký bazén – projektová dokumentace**“ (dále také jen jako „Smlouva“).
- Objednatel a zhotovitel dále potvrzují, že se dohodli na změně termínů realizace díla a na změně ceny díla a z tohoto důvodu a v souladu s článkem XIV., odst. 3 Smlouvy uzavírají smluvní strany následující dodatek č. 1, který předmětnou Smlouvu mění a doplňuje způsobem popsaným v článku II. tohoto dodatku.

II. předmět dodatku

článek VI. (Lhůta plnění), odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději do:

a) Architektonická studie **do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**

b) Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP) **do 30.11.2024**
včetně dokladové části a podání žádosti na stavební úřad

c) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) **do 31.01.2025**
včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr

článek VII. (Cena a platební podmínky), odst. 1 Smlouvy se v části začínající textem „Celková cena za části a) až f)“ do konce tohoto ustanovení ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:

„g) odsouhlasené vícepráce dle cenové nabídky č. 230033N212_rev02 ze dne 15. 11. 2024:

Cena za část g) bez DPH: 684.000 Kč

DPH za část g): 143.640 Kč

Cena za část g) s DPH: 827.640 Kč

Celková cena za části a) až g):

Cena celkem bez DPH: 8.574.000 Kč

DPH: 1.800.540 Kč

Cena celkem s DPH: 10.374.540 Kč

III. závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn a v platnosti.
- Výrazy, které jsou v tomto dodatku uvedeny s velkým počátečním písmenem a nejsou v tomto dodatku definovány, mají význam, jaký jim byl udělen Smlouvou o dílo a smlouvou příkazní ze dne 1. 3. 2024.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu objednatele a zhotovitele a může být měněn či doplňován pouze písemnou formou. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku a tím i Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - cenové nabídky č. 230033N212_rev02 ze dne 15. 11. 2024
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Olomouci dne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
za **AQUAPARK OLOMOUC, a.s.**
Ing. Dalibor Přikryl, předseda představenstva
Ing. Mgr. Petr Konečný, místopředseda představenstva

.....
za **CENTROPROJEKT GROUP a.s.**
Ing. Pavel Stráský, místopř. předst. dle pověření ze dne 11. 1. 2024