

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. S24/057F na zhotovení díla „**Posílení kabelového vedení NN z trafostanice**“ (dále jen „**Smlouva**“) uzavřené dne 4. 5. 2024, ve znění jejího dodatku č. 1 uzavřeného dne 4. 9. 2024 mezi smluvními stranami

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8,

jejímž jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod spis. zn. č. 17113/2006-34/FZÚ.

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Energovod CZ, a.s.,

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4,

jejímž jménem jedná: Ladislav Beran, předseda představenstva,

Ing. Michal Petřík, místopředseda představenstva,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20697.

IČO: 04155637

DIČ: CZ04155637

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)



1. Změna Smlouvy

Tímto dodatkem se mění

- předmět plnění,
- cena Díla.

2. Předmět plnění

- 2.1. V důsledku změn nastalých v průběhu realizace Smlouvy vyvstala nutnost redukce některých prací (méněpráce).
- 2.2. Změny předmětu plnění (méněpráce) jsou specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Cena Díla

- 3.1. Cena Díla se snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 563 831,- Kč bez DPH.
- 3.2. Cena Díla dle odst. 5.1 Smlouvy činí **2 747 268,- Kč bez DPH**.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
- 4.2. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace ceny a změnový list se specifikací neprovedených prací

V Praze dne 27. 9. 2024

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Energovod CZ, a.s.

RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
ředitel

Ladislav Beran
předseda představenstva

Ing. Michal Petřík
místopředseda představenstva