

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č.374/2023

(dále jen jako „Dodatek“)
dle § 2623 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „OZ“),
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČO: 00240079
DIČ: CZ00240079
Bank. spojení: 
Telefon: 
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
DS: c5hb7xy
zastoupené: Petrem Soukupem, starostou
(dále jen „**Objednatel**“)

a

MACON a.s.

Sídlo: Hornokrčská 590/14, 140 00 Praha 4-Krč
V zastoupení: Pavel Falář, předseda představenstva
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: 
IČ: 25062425
Telefon: 
E-mail: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Webové stránky: www.macon.cz
Datová schránka: uiee2r6

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

1. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1** (dále jen „**dodatek**“) ke smlouvě o dílo č.0374/2023, uzavřené dne 06.06.2023 (dále jen „**smlouva**“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „**Zastávka v ul. Vestecká**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), zadávané v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), Směrnici Města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav č. 3/2023 a v souladu s dokumentem Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027, verze 1, účinnost od: srpen 2023.

2. Předmět dodatku

- 2.1. V článku 4. Doba plnění a provedení díla se mění znění odstavce 4.1.2.
- 2.2. Vypouští se text „**termín dokončení prací (díla): do 90 kalendářních dnů od převzetí staveniště.**“ a nahrazuje se textem novým „**termín dokončení prací (díla): do 90 kalendářních dnů od zahájení vlastních stavebních prací, které započnou 01.04.2025, po skončení období zimní údržby KSÚS Mnichovo Hradiště, která neumožnila provádění stavebních prací v ochranném pásmu silnice č. III/2451 v zimním období.**“

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Veškerá další ujednání SOD zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise a elektronicky smluvními stranami podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.
- 3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel.
- 3.5 O uzavření tohoto Dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada Města dne 28.11.2024 – usnesení č. RM/2024/105/14.
- 3.6 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi
dne:

Petr
Soukup



Datum: 2024.12.02
10:08:59 +01'00'

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Petr Soukup
starosta města

Zhotovitel

V Praze
dne:

Pavel
Falář



Datum: 2024.12.03
04:40:06 +01'00'

MACON a.s.

Pavel Falář
předseda představenstva